Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор: _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик(Генподрядчик): АО "Коммунэлектросервис"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик(Субподрядчик): АО "Коммунэлектросервис"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Нижний" от КТПН №184 с заменой неизолированного провода АС-50 на самонесущий изолированный провод типа СИП 4х70
наименование, адрес

	Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
СПРАВКА	6	14.12.2023	01.12.2023	31.12.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Нижний" от КТПН №184 с заменой неизолированного провода АС-50 на самонесущий изолированный провод типа СИП 4х70	1	737 048,09	737 048,09	737 048,09
				Итого	737 048,09
				Всего с учетом НДС	884 457,71

Заказчик (генподрядчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Подрядчик (субподрядчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	

Инвестор _____ *(организация, адрес, телефон, факс)*

Заказчик (Генподрядчик) АО "Коммунэлектросервис" *(организация, адрес, телефон, факс)*

Подрядчик (Субподрядчик) АО "Коммунэлектросервис" *(организация, адрес, телефон, факс)*

Стройка Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Нижний" от КТПН №184 с заменой неизолированного провода АС-50 на самонесущий изолированный провод типа СИП 4х70 *(наименование, адрес)*

Объект ВЛ 0,4 кВ фидер "Нижний" от КТПН №184 *(наименование)*

Договор подряда (контракт)	
номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	14.12.2023	01.12.2023	31.12.2023

АКТ за Декабрь 2023г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость	737,048 тыс.руб.
строительных работ	716,774 тыс.руб.
монтажных работ	20,274 тыс.руб.
Средства на оплату труда	81,489 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	204,18 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтаж													
1	ГЭСН33-04-017-01	**Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника**	1000 м		0,38	79 040,16	15 269,78	7 240,94	8 028,82			65,24 17,11	37,51 9,84
		Объем=380 / 1000											
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх , ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 *Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15, ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15* Накладные расходы 104% ФОТ (от 7 240,94)					7 530,58						
	1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	45,0156	17,105928	423,30	7 240,94	7 240,94					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,492	0,18696	1 631,15 575,05	350,70		350,70	218,52			
	91.06.01-002	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т	маш.час	5,856	2,22528	6,81	17,43		17,43				
	91.06.03-057	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.час	7,17	2,7246	210,45 491,99	659,40		659,40	186,96			
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.час	14,646	5,56548	1 083,24 428,09	6 933,06		6 933,06	162,67			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,198	0,07524	788,59 491,99	68,23		68,23	186,96			
П	20.1.01.08-0019	Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2	100 шт	0		43 157,21							
П	20.2.02.04-0001	Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2	100 шт	0		2 501,00							
	25.2.02.04-0002	Комплект для простого анкерного крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кН, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм	компл	0		552,00							
	25.2.02.04-0003	Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12 20 кН, зажим сечение 16-95 мм2	компл	0		519,00							
П	25.2.02.09-0011	Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН	100 шт	0		581,00							
	25.2.02.11-0021	Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	0		2 223,00							
	25.2.02.11-0051	Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм	100 шт	0		1 043,00							
2	ГЭСН33-04-040-01	**Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры**	**шт**		10	901,15	10 363,23	5 459,06	4 904,17			1,27 14,61	0,41 4,72
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл 1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 104% ФОТ (от 5 459,06)					5 677,42						
	1-2-8	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	1,4605	14,605	373,78	5 459,06	5 459,06					
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.час	0,35	3,5	1 083,24 428,09	4 360,04		4 360,04	4 280,90			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,6	788,59 491,99	544,13		544,13	4 919,90			
3	ГЭСН33-04-040-02	**Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры**	**шт**		6	138,83	957,86	380,25	577,61			0,15 1,04	0,06 0,55
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл 1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 104% ФОТ (от 380,25)					395,46						
	1-2-6	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6)	чел.-ч	0,1725	1,035	367,39	380,25	380,25					
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.час	0,07	0,42	1 083,24 428,09	523,20		523,20	2 568,54			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,06	788,59 491,99	54,41		54,41	2 951,94			
4	ГЭСНм08-02-144-03	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2**	**100 шт**		0,5	5 089,08	1 755,73	1 755,73				12,16 4,2	0 0
		Объем=(2*25) / 100											
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 *Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл 1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 755,73)					1 720,62						
	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	8,3904	4,1952	418,51	1 755,73	1 755,73					
5	ГЭСНм11-01-001-03	**Конструкции для установки приборов, масса: до 3 кг**	**шт**		8	912,20	2 758,74	2 601,41	157,33			1,03 6,67	0,06 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п 84 табл.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 *Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 1 п 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* Накладные расходы 91% ФОТ (от 2 601,41)					2 367,28						
	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	0,8343	6,6744	389,76	2 601,41	2 601,41					
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,091	0,728	58,62	49,08		49,08				
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,0427	0,3416	15,14	5,95		5,95				
	91.21.12-002	Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.час	0,021	0,168	205,37	39,68		39,68				
	91.21.16-013	Прессы кривошипные простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.час	0,021	0,168	86,61 428,09	16,73		16,73	3 424,72			
	91.21.16-014	Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс)	маш.час	0,021	0,168	228,71 428,09	44,19		44,19	3 424,72			
	91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.час	0,021	0,168	8,80	1,70		1,70				
	01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0		180 999,00							
	01.7.15.03-0031	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	0		324,00							
	01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм	100 шт	0		378,00							
	08.3.05.02-0052	Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм	т	0		71 524,00							
	08.3.11.01-0032	Сталь швеллерная, перфорированная ШП, марка Ст3, размер 60х35 мм	м	0		331,00							
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0		135 500,00							
	14.4.04.09-0017	Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая	т	0		170 535,00							
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	кг	0		163,00							
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0		140,00							
6	**ГЭСН33-04-042-01**	**Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных**	**шт**		**17**	**999,46**	**19 539,42**	**6 399,60**	**13 139,82**			**0,81** **15,84**	**0,49** **9,38**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 1 п 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 104% ФОТ (от 6 399,60)					6 655,58						
	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	0,9315	15,8355	404,13	6 399,60	6 399,60					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	0,44	7,48	1 455,84 491,99	12 523,14		12 523,14	8 363,83			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,68	788,59 491,99	616,68		616,68	8 363,83			
7	**ГЭСН33-04-042-02**	**Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом**	**шт**		**3**	**3 085,73**	**10 645,76**	**2 439,93**	**8 205,83**			**1,75** **6,04**	**1,89** **6,52**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 1 п 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 104% ФОТ (от 2 439,93)					2 537,53						
	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	2,0125	6,0375	404,13	2 439,93	2 439,93					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	0,96	2,88	1 455,84 491,99	4 821,74		4 821,74	1 475,97			
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.час	0,84	2,52	1 083,24 428,09	3 139,23		3 139,23	1 284,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09	0,27	788,59 491,99	244,86		244,86	1 475,97			
8	**ГЭСН33-04-014-02**	**Установка светильников: с лампами люминесцентными**	**шт**		**5**	**2 041,37**	**8 186,70**	**3 211,83**	**4 974,87**			**2,01 8,14**	**0,81 3,28**
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх ; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх ; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 *Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* Накладные расходы 104% ФОТ (от 3 211,83)					3 340,30						
	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	1,6281	8,1405	394,55	3 211,83	3 211,83					
	91.06.06-013	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.час	0,49	2,45	1 641,78 491,99	4 625,72		4 625,72	2 459,95			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,077	0,385	788,59 491,99	349,15		349,15	2 459,95			
	01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	0		152,00							
	01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0		321,00							
П	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		162,00							
Раздел 2. Установка опор №1-18, 21, 22 (одностоечных - 17, с подкосом - 3)													
9	**ГЭСН33-04-001-01**	**Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных**	**шт**		**17**	**13 590,68**	**236 392,75**	**19 360,77**	**21 666,48**		**195 365,50**	**2,51 49,07**	**0,83 16,23**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 104% ФОТ (от 19 360,77)					20 135,20						
	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	2,8865	49,0705	394,55	19 360,77	19 360,77					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	0,68	11,56	1 455,84 491,99	19 353,94		19 353,94	8 363,83			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15	2,55	788,59 491,99	2 312,54		2 312,54	8 363,83			
	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,51	71,60	36,52				36,52		
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00391	118 313,00	462,60				462,60		
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	0,34	157,00	53,38				53,38		
	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	0,0068	99 069,00	673,67				673,67		
	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00017	94 884,00	16,13				16,13		
	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,0102	197 325,00	2 012,72				2 012,72		
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,0102	267 394,00	2 727,42				2 727,42		
	20.2.02.04-0005	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	1,02	4 003,00	4 083,06				4 083,06		
Д		Хомуты стальные в сборе	шт	2	34	1 200,00	40 800,00				40 800,00		
10	**ГЭСН33-04-001-02**	**Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом**	**шт**		**3**	**24 580,15**	**75 625,04**	**6 778,76**	**7 670,01**		**61 176,27**	**4,98 17,18**	**1,66 5,73**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 104% ФОТ (от 6 778,76)					7 049,91						
	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	5,727	17,181	394,55	6 778,76	6 778,76					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	1,37	4,11	1 455,84 491,99	6 881,03		6 881,03	1 475,97			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,29	0,87	788,59 491,99	788,98		788,98	1 475,97			
	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,09	71,60	6,44				6,44		
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00069	118 313,00	81,64				81,64		
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	0,06	157,00	9,42				9,42		
	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	0,0012	99 069,00	118,88				118,88		
	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00003	94 884,00	2,85				2,85		
	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,0018	197 325,00	355,19				355,19		
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,0018	267 394,00	481,31				481,31		
	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	0,18	4 003,00	720,54				720,54		
Д	11.2.04.06	Опоры пропитанные из пиломатериалов хвойных пород 8,5 м	шт	2	6	8 500,00	51 000,00				51 000,00		
Д		Хомуты стальные в сборе	шт	2	6	1 200,00	7 200,00				7 200,00		
11	ГЭСН33-04-015-01	**Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций**	10 м		3	4 832,86	14 818,61	2 341,05	112,40		12 365,16	1,8 6,21	0,01 0,03
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 104% ФОТ (от 2 341,05)					2 434,69						
	1-2-9	Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	2,07	6,21	376,99	2 341,05	2 341,05					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,03	788,59 491,99	27,21		27,21	1 475,97			
	91.17.04-036	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.час	0,05	0,15	493,83	85,19		85,19				
	01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00012	0,00036	180 999,00	65,16				65,16		
Д		Штырь заземления	шт	5	15	700,00	10 500,00				10 500,00		
12	ГЭСН33-04-016-01	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор**	шт		17	134,27	2 625,10	1 424,02	1 201,08			0,2 3,91	0,11 2,15
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 424,02)					1 480,98						
	1-2-9	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	0,23	3,91	364,20	1 424,02	1 424,02					
	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,11	1,87	19,65	42,26		42,26				
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,11	1,87	538,86 575,05	1 158,82		1 158,82	9 775,85			
13	ГЭСН33-04-016-03	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: А-образных деревянных опор**	шт		3	890,04	3 070,60	728,76	2 341,84			0,58 2	0,62 2,14
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 104% ФОТ (от 728,76)					757,91						
	1-2-9	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	0,667	2,001	364,20	728,76	728,76					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,31	0,93	1 631,15 575,05	1 744,51		1 744,51	1 725,15			
	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,31	0,93	19,65	21,02		21,02				
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,31	0,93	538,86 575,05	576,31		576,31	1 725,15			
14	ГЭСН33-04-016-05	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор**	шт		17	169,24	3 308,67	1 780,03	1 528,64			0,25 4,89	0,14 2,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл 1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 780,03)					1 851,23						
	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	0,2875	4,8875	364,20	1 780,03	1 780,03					
	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,14	2,38	19,65	53,78		53,78				
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,14	2,38	538,86 575,05	1 474,86		1 474,86	9 775,85			
15	ГЭСН33-04-016-06	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор**	шт		3	198,62	685,25	376,95	308,30			0,3 1,04	0,16 0,55
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 104% ФОТ (от 376,95)					392,03						
	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	0,345	1,035	364,20	376,95	376,95					
	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,16	0,48	19,65	10,85		10,85				
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,16	0,48	538,86 575,05	297,45		297,45	1 725,15			
Раздел 3. Монтаж провода СИП													
16	ГЭСН33-04-017-01	**Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника**	1000 м		0,36	620 945,71	226 685,26	11 433,06	12 677,10		202 575,10	65,24 27,01	37,51 15,53
		Объем=360 / 1000											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 104% ФОТ (от 11 433,06)					11 890,38						
	1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	75,026	27,00936	423,30	11 433,06	11 433,06					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,82	0,2952	1 631,15 575,05	553,74		553,74	207,02			
	91.06.01-002	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т	маш.час	9,76	3,5136	6,81	27,52		27,52				
	91.06.03-057	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.час	11,95	4,302	210,45 491,99	1 041,16		1 041,16	177,12			
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.час	24,41	8,7876	1 083,24 428,09	10 946,94		10 946,94	154,11			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,33	0,1188	788,59 491,99	107,74		107,74	177,12			
3,П	20.1.01.08-0019	Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2	100 шт	0,5	0,18	43 157,21	7 768,30				7 768,30		
3	25.2.02.04-0002	Комплект для простого анкерного крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кН, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм	компл	16,6666667	6	552,00	3 312,00				3 312,00		
3	25.2.02.04-0003	Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12 20 кН, зажим сечение 16-95 мм2	компл	13,888889	5	519,00	2 595,00				2 595,00		
3	25.2.02.11-0051	Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм	100 шт	0,611111	0,22	1 043,00	229,46				229,46		
Д	21.2.01.01-0035	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70+1х16	1000 м	1,02	0,3672	486 575,00	178 670,34				178 670,34		
Д		Болт анкерный	шт	55,5555556	20	500,00	10 000,00				10 000,00		
17	ГЭСНм08-02-144-05	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2**	100 шт		0,04	6 327,87	291,08	291,08				15,12 0,7	0 0
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 98% ФОТ (от 291,08)					285,26						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	17,388	0,69552	418,51	291,08	291,08					
18	ГЭСНм08-02-144-03	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2**	100 шт		0,5	15 691,56	8 227,46	2 926,22			5 301,24	12,16 6,9	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Объем=(2*25) / 100											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 Накладные расходы 98% ФОТ (от 2 926,22)					2 867,70						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	13,984	6,992	418,51	2 926,22	2 926,22					
Д	ФССЦ-20.1.01.08-0014	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р 645	100 шт	0,84	0,42	7 614,00	3 197,88				3 197,88		
Д	ФССЦ-20.1.01.01-0002	Зажим анкерный (СИП): РА 25х100	100 шт	0,64	0,32	6 573,00	2 103,36				2 103,36		
19	**ГЭСН33-04-014-02**	**Установка светильников: с лампами люминесцентными**	**шт**		**5**	**2 041,37**	**11 728,60**	**4 560,01**	**7 106,94**		**61,65**	**2,01** **11,56**	**0,81** **4,66**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 Накладные расходы 104% ФОТ (от 4 560,01)					4 742,41						
	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	2,3115	11,5575	394,55	4 560,01	4 560,01					
	91.06.06-013	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.час	0,7	3,5	1 641,78 491,99	6 608,16		6 608,16	2 459,95			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,11	0,55	788,59 491,99	498,78		498,78	2 459,95			
	01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	0,06	0,3	152,00	45,60				45,60		
	01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,01	0,05	321,00	16,05				16,05		
Итоги по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)							652 935,62						
в том числе:													
Оплата труда рабочих							81 489,46						
Эксплуатация машин							94 601,24						
Материалы							476 844,92						
Строительные работы							716 774,22						
в том числе:													
оплата труда							73 915,02						
эксплуатация машин и механизмов							94 443,91						
материалы							471 543,68						
накладные расходы							76 871,61						
Монтажные работы							20 273,87						
в том числе:													
оплата труда							7 574,44						
эксплуатация машин и механизмов							157,33						
материалы							5 301,24						
накладные расходы							7 240,86						
Итого ФОТ (справочно)							81 489,46						
Итого накладные расходы (справочно)							84 112,47						
ВСЕГО по акту							**737 048,09**					**204,178408**	0

СДАЛ: начальник участка по ремонту и обслуживанию ВЛ АО "Коммунэлектросервис"

_____ Р.В. Павлинов

ПРИНЯЛ: начальник ПТС АО "Коммунэлектросервис"

_____ Р.П. Калуцких