Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322001
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик(Генподрядчик): АО "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	
Подрядчик(Субподрядчик): АО "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	
Стройка: Установка на ВЛ -6 кВ устройств автоматического управления и защиты воздушных линий электропередачи	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
	Вид операции	

организация, адрес, телефон, факс (Инвестор)
организация, адрес, телефон, факс (Заказчик(Генподрядчик))
организация, адрес, телефон, факс (Подрядчик(Субподрядчик))
наименование, адрес (Стройка)

	Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
СПРАВКА	5	13.12.2023	01.12.2023	31.12.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе				
1	Установыка на ВЛ 6,0 кВ ф. ДЭС, ф. ДМС, ф. Кирзавод, ф. №7 устройств автоматического управления и защиты воздушных линий электропередачи	1	4 581 399,63	4 581 399,63	4 581 399,63
				Итого	4 581 399,63
				Всего с учетом НДС	5 497 679,56

Заказчик (генподрядчик) _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

М.П.

Подрядчик (субподрядчик) _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

М.П.

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	
Стройка установка на ВЛ 6,0 кВ устройствавтоматического управления и защиты воздушных линий электропередачи		
Объект ВЛ 6,0 кВ ф. ДЭС, ф. ДМС, ф. Кирзавод, ф. №7		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	13.12.2023	01.12.2023	31.12.2023

АКТ за Декабрь 2023г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость	4581,4 тыс.руб.
строительных работ	825,883 тыс.руб.
монтажных работ	3755,517 тыс.руб.
Средства на оплату труда	142,293 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	339,00 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. ВЛ 6,0 кВ - установка устройств автоматического управления и защиты воздушных линий электропередачи													
1	ГЭСН33-04-040-03	**Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры**	**шт**		**4**	**1 338,07**	**5 405,77**	**3 117,85**	**2 287,92**			**2,03 8,12**	**0,55 2,2**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 104% ФОТ (от 3 117,85)					3 242,56						
	1-3-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	2,03	8,12	380,17	3 117,85	3 117,85					
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.час	0,45	1,8	1 083,24 428,09	1 969,33		1 969,33	1 729,48			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,4	788,59 491,99	318,59		318,59	1 987,64			
2	ГЭСН33-04-042-07	**Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками А-образных**	**шт**		**4**	**2 966,14**	**11 983,22**	**3 298,02**	**8 685,20**			**2,02 8,08**	**1,63 6,52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 104% ФОТ (от 3 298,02)					3 429,94						
	1-3-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	2,02	8,08	404,13	3 298,02	3 298,02					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	1,11	4,44	1 455,84 491,99	6 528,57		6 528,57	1 987,64			
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.час	0,42	1,68	1 083,24 428,09	1 838,04		1 838,04	1 729,48			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,4	788,59 491,99	318,59		318,59	1 987,64			
3	ГЭСН33-04-003-01	**Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных**	**шт**		4	41 322,69	166 943,65	4 877,58	4 604,80		157 461,27	3,06 12,24	0,87 3,48
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 104% ФОТ (от 4 877,58)					5 072,68						
	1-3-3	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	3,06	12,24	394,55	4 877,58	4 877,58					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	0,68	2,72	1 455,84 491,99	3 999,48		3 999,48	1 987,64			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19	0,76	788,59 491,99	605,32		605,32	1 987,64			
	01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,1	0,4	321,00	129,68				129,68		
	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,12	71,60	8,68				8,68		
П	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		162,00							
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	0,08	157,00	12,69				12,69		
З,П	05.1.02.07-0021	Стойка железобетонная вибрированная для опор	шт	1	4	33 782,00	136 479,28				136 479,28		
	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	0,0016	99 069,00	160,10				160,10		
	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,0001	0,0004	94 884,00	38,33				38,33		
	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	0,24	4 003,00	970,33				970,33		
Д	07.2.02.05-0021	Траверсы стальные	т	0,018	0,072	151 489,00	11 016,28				11 016,28		
Д	08.3.04.02-0067	Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс, размер 10х10 мм	т	0,005	0,02	71 015,00	1 434,50				1 434,50		
Д	22.2.01.04-0002	Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г	шт	3	12	595,00	7 211,40				7 211,40		
4	ГЭСН33-04-003-02	**Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом**	**шт**		4	77 761,76	314 157,47	9 532,01	10 684,91		293 940,55	5,98 23,92	2 8
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 104% ФОТ (от 9 532,01)					9 913,29						
	1-3-3	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	5,98	23,92	394,55	9 532,01	9 532,01					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	1,6	6,4	1 455,84 491,99	9 410,55		9 410,55	1 987,64			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,4	1,6	788,59 491,99	1 274,36		1 274,36	1 987,64			
	01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,1	0,4	321,00	129,68				129,68		
	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,12	71,60	8,68				8,68		
П	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		162,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	0,08	157,0	12,6				12,6		
3,7	05.1.02.07-0021	Стойка железобетонная вибрированная для опор	шт	2	8	33 782,0	272 958,5				272 958,5		
	14.4.02.04-9015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	0,0016	99 069,0	160,1				160,1		
	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,0001	0,0004	94 884,0	38,3				38,3		
	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	0,24	4 003,0	970,3				970,3		
Д	07.2.02.05-0021	Траверсы стальные	т	0,018	0,072	151 489,0	11 016,2				11 016,2		
Д	08.3.04.02-0067	Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс, размер 10х10 мм	т	0,005	0,02	71 015,0	1 434,5				1 434,5		
Д	22.2.01.04-9002	Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г	шт	3	12	595,0	7 211,4				7 211,4		
5	**ГЭСН33-04-015-01**	**Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций**	**10 м**		**4**	**711,14**	**2 873,01**	**2 741,40**	**131,61**			**1,8** **7,2**	**0,01** **0,04**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 104% ФОТ (от 2 741,40)					2 851,06						
	1-2-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	1,8	7,2	376,98	2 741,40	2 741,40					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,04	788,59 491,99	31,86		31,86	1 987,64			
	91.17.04-036	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.час	0,05	0,2	493,83	99,75		99,75				
6	**ГЭСН33-04-009-02**	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии**	**км**		**0,4**	**30 018,04**	**12 127,29**	**7 304,14**	**4 823,15**			**43,7** **17,48**	**15,14** **6,06**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 104% ФОТ (от 7 304,14)					7 596,31						
	1-3-7	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	43,7	17,48	413,72	7 304,14	7 304,14					
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.час	5,82	2,328	1 083,24 428,09	2 547,00		2 547,00	172,95			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	2,45	0,98	788,59 491,99	780,55		780,55	198,76			
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	6,87	2,748	538,86 575,05	1 495,60		1 495,60	232,32			
7	**ГЭСН33-04-027-01 применительно**	**Установка строительных металлоконструкций под столбовое электрооборудование мощностью до 100 кВ·А.**	**шт**		**4**	**7 582,55**	**30 633,47**	**3 203,90**	**5 116,99**		**22 312,58**	**2,01** **8,04**	**0,87** **3,48**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 104% ФОТ (от 3 203,90)					3 332,06						
	1-3-3	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	2,01	8,04	394,55	3 203,90	3 203,90					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	0,87	3,48	1 455,84 491,99	5 116,99		5 116,99	1 987,64			
Д	08.3.08.02-0024	Уголок горячекатаный, размер 63х63 мм	т	0,0414	0,1656	69 737,00	11 663,93				11 663,93		
Д	08.3.08.02-0025	Уголок горячекатаный, размер 75х75 мм	т	0,007	0,028	70 115,00	1 982,85				1 982,85		
Д		Вязка спиральная 35/50	шт	6	24	357,50	8 665,80				8 665,80		
8	**ГЭСН33-04-027-02**	**Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А,: установка оборудования**	**шт**		**4**	**31 373,17**	**126 747,59**	**106 113,69**	**20 633,90**			**62,05** **248,2**	**3,85** **15,4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 106 113,69)					110 358,24						
	1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.9)	чел.-ч	62,05	248,2	423,30	106 113,69	106 113,69					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,71	6,84	1 631,15 575,05	11 268,64		11 268,64	2 323,20			
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.час	2,14	8,56	1 083,24 428,09	9 365,25		9 365,25	1 729,48			
9	**Оборудование**	**Реклоузер (пункт секционирования столбовой) ПСС-6**	**шт.**		**4**	**929 583,33**	**3 755 516,65**				**3 755 516,65**	**0** **0**	**0** **0**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
10	**ГЭСН33-04-016-02**	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор**	**шт**		**8**	**685,78**	**5 541,00**	**1 294,80**	**4 246,20**			**0,44** **3,52**	**0,48** **3,84**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 294,80)					1 346,59						
	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,44	3,52	364,20	1 294,80	1 294,80					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,24	1,92	1 631,15 575,05	3 163,13		3 163,13	4 646,40			
	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,24	1,92	19,65	38,11		38,11				
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,24	1,92	538,86 575,05	1 044,96		1 044,96	4 646,40			
11	**ГЭСН33-04-016-05**	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор**	**шт**		**4**	**169,24**	**683,73**	**367,84**	**315,89**			**0,25** **1**	**0,14** **0,56**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 367,84)					382,55						
	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,25	1	364,20	367,84	367,84					
	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,14	0,56	19,65	11,11		11,11				
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,14	0,56	538,86 575,05	304,78		304,78	2 323,20			
12	**ГЭСН33-04-016-06**	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор**	**шт**		**4**	**198,62**	**802,43**	**441,41**	**361,02**			**0,3** **1,2**	**0,16** **0,64**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 441,41)					459,07						
	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,3	1,2	364,20	441,41	441,41					
	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,16	0,64	19,65	12,70		12,70				
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,16	0,64	538,86 575,05	348,32		348,32	2 323,20			
Итоги по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)							4 433 415,28						
в том числе:													
Оплата труда рабочих							142 292,64						
Эксплуатация машин							61 891,59						
Материалы							4 229 231,05						
Строительные работы							825 882,98						
в том числе:													
оплата труда							142 292,64						
эксплуатация машин и механизмов							61 891,59						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		материалы					473 714,40						
		накладные расходы					147 984,35						
		Монтажные работы					3 755 516,65						
		в том числе:											
		материалы					3 755 516,65						
		Итого ФОТ (справочно)					142 292,64						
		Итого накладные расходы (справочно)					147 984,35						
		ВСЕГО по акту					4 581 399,63					339	0

СДАЛ: начальник участка по ремонту и обслуживанию ВЛ АО "Коммунэлектросервис"

_____ Р.В. Павлинов

ПРИНЯЛ: начальник ПТС АО "Коммунэлектросервис"

_____ Р.П. Калуцких