Типовая межотраслевая форма № КС- 11
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а

АКТ№ 1
приёмки законченного строительством объекта

" 18 " июня 2020 год

	Код
Форма по ОКУД	0322003
Дата составления	
по ОКПО	

Организация АО «Коммунэлектросервис»

Код вида операции	Код строительной организации	Код участка	Код объекта	

Заказчик в лице Директор С.В. Зайцев (должность, фамилия, имя, отчество), с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице Директор С.В. Зайцев (должность, фамилия, имя, отчество) с другой стороны, руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке:
Установка на ВЛ 6 кВ индикаторов короткого замыкания на ф. Бытовой, ф. Телевышка, ф. ДМС, ф. Кирзавод.
(наименование объекта и вид строительства)

расположенные по адресу: г. Дальнегорск, ВЛ 6 кВ ф. Бытовой оп. № 14. г. Дальнегорск, ВЛ 6 кВ ф. Телевышка оп. № 32. г. Дальнегорск, ВЛ 6 кВ ф. ДМС оп. № 18. г. Дальнегорск , ВЛ 6 кВ ф. Кирзавод оп. № 47.

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным (наименование органа, выдавшего разрешение)
Разрешение не требуется

3. В строительстве принимали участие: АО «Коммунэлектросервис» все работы выполняло хозяйственным способом
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком (наименование организации и ее реквизиты)
Не требуется

выполнившим (наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями отсутствуют (наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы проектирование не требуется (наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена проектирование не требуется (наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

" " _____ _____ год № _____

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 04.2020 (месяц, год)

Окончание работ 06.2020 (месяц, год)

8. **Вариант А** (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке *Индикаторы короткого замыкания на ВЛ*
(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности., производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6

Вариант Б. (для жилых домов)
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Общая (площадь здания)	$м^2$		
Количество этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
в том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		
Всего квартир	шт.		
общая площадь	$м^2$		
жилая площадь	$м^2$		
в том числе:			
однокомнатных	шт.		
общая площадь	$м^2$		
жилая площадь	$м^2$		
двухкомнатных	шт.		
общая площадь	$м^2$		
жилая площадь	$м^2$		
трехкомнатных	шт.		
общая площадь	$м^2$		
жилая площадь	$м^2$		
четырех- и более комнатных	шт.		
общая площадь	$м^2$		
жилая площадь	$м^2$		

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего 0,173 млн. руб. _____ коп.
в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 0,026 млн. руб. _____ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,147 млн. руб. _____ коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов 0,147 млн. руб. _____ коп.
в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 0,026 млн. руб. _____ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,147 млн. руб. _____ коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении _____ (в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия _____

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

Объект сдал Начальник службы по ремонту и эксплуатации электрооборудования трансформаторных подстанций (должность) _____ (подпись) Р.В. Павлинов (расшифровка подписи)

Объект принял Начальник ПТС АО «Коммунэлектросервис» (должность) _____ (подпись) А.Х.Салимов (расшифровка подписи)

Исполнитель работ

Директор АО «Коммунэлектросервис» (должность) _____ (подпись) С.В. Зайцев (расшифровка подписи)

Примечание. В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ – подрядчика выполняются одним лицом, состав подписей определяется инвестором.