
ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Униф ицированная форма №  КС-3 
У тверждена постановлением  Госкомстата России 

от  11.11.99 №  100

И н в е сто р :------------------------------------------------------------организация, адрес, тепефон. факс

Заказчик(ГенподРядчик): АО -Ком м унзлектросер вис^^^^^  зфес тепефон ф—

Подрядчик(Субподрядчик): АО "Ко м м унзл е ^р о се р ви с^^^^  ^  _ _

Стройка: замена устаревших и физически изношенных комплектных трансформаторных подстанций наружного 

исполнения типа КТПН __________ ____________
аимонооанио. адрес

Договор подряда (контракт)

С П Р А В К А

Код
0322001

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

номер

Вид операции

О С Т О И М О С Т И  В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х  Р А Б О Т  И  З А Т Р А Т

--------- -7---------------- Дата
составления

Отчетный период

с по

1 14.12.2023 01.12.2023 31.12.2023

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, 
оборудования,затрат

с начала 
проведения 

работ

Номер по 
порядку

Итого 
sro с учетом НДС

юдрядчик)
должность

1ЧИК (субподрядчик) юисьдолжность

в том числе за 
отчетный периодс начала года

расшифровка подписи

расшифровка подписи
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Г Р А Н Д -С м е т а , в е р с и я  2 0 2 3 .3

Код

Форма по ОКУД 0322005

Инвестор по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Стройка

(организация, адрес, телефон, факс) 

замена устаревших и физически изношенных комплектных трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН

Объект КТПН №72а

(наименование, адрес)

(наименование) Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер

дата

Вид операции

АКТ за Декабрь 2023г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер
документа

Дата
составления

Отчетный период

с по

7 14.12.2023 01.12.2023 31.12.2023

Сметная стоимость ___________________________________________ 791,121 тыс.руб.
строительных работ ____________________________________________ 25,076 тыс.руб.
монтажных работ ___________________________________________ 766,045 тыс.руб.

Средства на оплату труда 38,385 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 91,34 чел.час

№  П/П О боснование Н аим енование  работ и затрат
Е диница

изм ерения

Количество С м етная  стоим ость

Т /3  ОСН.

раб . 

(н а  е д ./ 

в с е го )

Т /з  м е х . 

(н а  е д ./  

в с е го )
на ед. всего

на  еди ниц у 
изм ерения

общ ая

В том числе

О с н .З /п Э к .М а ш 3 /п М е х М а т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Раздел 1 . Установка К"ГПН №72а
1 ГЭСНм08-01-

025-02
Подстанция комплектная трансф орматорная напряжением до 10 кВ  с 
трансф орматором мощ ностью : до 1000 кВ А

шт 1 34 264,39 34 607,03 16 473,33 16 645,38 1 488,32 38.1
38.1

11,08
11,08

Приказ о т  04.08 2020 №  421 /пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования - 1,2% П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 98% ФОТ (от 16 473,33) 16 143,86

1-4-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) чел.-ч 38,1 38,1 428,09 16 473,33 16 473,33

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.час 9,05 9,05 1 631,15 
575,05

14 909,53 14 909,53 580,80

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 2,03 2,03 788,59
491,99

1 616,85 1 616,85 496,91

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.час 2,01 2,01 58,62 119,00 119,00
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— ч
....... .................................................................
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01.1.01.09-0024 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-5 мм т 0,0015 0,0015 442 047,00 669,70 669,70

01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм кг 0,5 0,5 192,00 96,96 96,96

08.3.07.01-0076 Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали СтЗсп, ширина 50-200 мм, 
толщина 4-5 мм

т 0,009 0,009 72 575,00 659,71 659,71

14.4.04.12-0008 Эмаль эпоксидная ЭП-140, защитная т 0,00024 0,00024 255 555,00 61,95 61,95

2 О борудование 
с/ф  №2706/002 
от 27.06.2023

КТПН 400/6/0,4 шт 1 600 000,00 606 000,00 606 000,00 0
0

0
0

Приказ о т  04.08.2020 №  421 /пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1 ,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

3 ГЭСН27-04-001-
04

Устройство подстилаю щ их и выравниваю щ их слоев оснований: из щебня 100 м3 0,02 182 809,44 3 692,76 156,12 954,75 2 581,89 21,6
0,43

20,6
0,41

Объем=2/100

Приказ о т  04.08.2020 N° 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1 ,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%>

Накладные расходы 148% ФОТ (от 156,12) 231,06

1-2-3 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3) чел.-ч 21,6 0,432 357,81 156,12 156,12

91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.час 2,59 0,0518 1 908,33 
575,05

99,84 99,84 11,62

91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) маш.час 2,3 0,046 2 153,83 
575,05

100,07 100,07 11,62

91.06.05-011 Пофузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 2,46 0,0492 1 139,24 
428,09

56,61 56,61 8,65

91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т маш.час 12,21 0,2442 2 733,14 
575,05

674,11 674,11 11,62

91.13.01-038 Машины поливомоечные 6000 л маш.час 1,04 0,0208 1 147,97 
491,99

24,12 24,12 9,94

01.7.03.01-0001 Вода м3 7 0,14 30,90 4,37 4,37

д 02.2.05.04-1767 Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 100 2 1 276,00 2 577,52 2 577,52

4 ГЭСН07-01-001-
01

Укладка блоков и плит ленточных ф ундаментов при глубине котлована до 
4 м, масса конструкций: до 0,5 т

100 шт 0,02 751 442,68 15 179,14 513,33 397,79 14 268,02 65,2
1,3

24,61
0,49

Объем=2/1 0 0

Приказ о т  04.08 2020 №  421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования - 1,2% П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 111% ФОТ (от 513,33) 569,80

1-3-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) чел.-ч 65,2 1,304 389,76 513,33 513,33

91.05.06-012 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т маш.час 22,03 0,4406 777,77
575,05

346,11 346,11 11,62

91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,97 0,0194 1 139,24 
428,09

22,32 22,32 8,65

91.08.09-023 Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций маш.час 1,17 0,0234 8,37 0,20 0,20

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 1,61 0,0322 788,59
491,99

25,65 25,65 9,94

91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 
мЗ/мин

маш.час 1,17 0,0234 148,70 3,51 3,51

д 02.3.01.02-1011 Песок природный I класс, средний, круглые сита м3 9,6 0,192 1 681,00 325,98 325,96

д 05.1.05.04-0016 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4, бетон В12.5, объем 
0,46 м3, расход арматуры 4,81 кг

шт 100 2 6 902,ОС 13 942,04 13 942.0С

Раздел 2. Прокладка J1 6,0 кВ от КСО-366 до КТПН №72а
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ГРА1
1

Д-Смет.а, ве|
2

с и я  2 0 2 3 .3
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 ГЭСН01-01-004-
06

Разработка грунта в  отвап экскаваторами "драглайн" или "обратная 
лопата" с ковш ом  вм естимостью : 0,25 м3, группа грунтов 3

1000 м3 0,005 55 542,39 280,49 26,38 254,11 15
0,08

68,8
0,34

0бъем=(10*1*0,5) /1000

Приказ о т  04.08.2020 №  421 /пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1 ,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 93% ФОТ (от 26,38) 24,53

1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) чел.-ч 15 0,075 348,23 26,38 26.38

91.01.05-106 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 
0,25 м3

маш.час 68,8 0,344 731,38
491.99

254,11 254,11 2,48

6 ГЭСН01-02-057- 
03

Разработка грунта вр учную  в  траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов: 3

100 м3 0,01 86 361,04 872,25 872,25 248
2,48

0
0

О бъем=1/100

Приказ о т  04 08 2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 90% ФОТ (от 872,25) 785,03

1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) чел.-ч 248 2,48 348.23 872,25 872,25

7 ГЭСНм08-02-
142-01

Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м 0,1 17 060,60 1 723,13 224,03 310,63 1 188,47 5,3
0,53

3,9
0,39

О б ъ е м = Ю /100

Приказ о т  04 08 2020 № 421 /пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 98% ФОТ (от 224,03) 219,55

1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) чел.-ч 5,3 0,53 418,51 224,03 224,03

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 3.9 0,39 788,59
491,99

310,63 310,63 49.69

д 02.3.01.02-1011 Песок природный I класс, средний, круглые сита м3 7 0,7 1 681,00 1 188,47 1 188,47

8 ГЭСНм08-02-
142-02

На каж ды й последую щ ий кабель добавлять к  норме 08-02-142-01 100 м 0,1 895,92 90,49 84,12 6,37 1,99
0,2

0,08
0,01

О б ъ е м = Ю /100

Приказ о т  04.08.2020 №  421/лр п 92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%>

Накладные расходы 98% ФОТ (от 84,12; 82.44

1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8) чел.-ч 1,99 0,199 418,51 84,12 84,12

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,08 0,008 788,59
491,99

6,37 6,37 49,69

9 ГЭСНм08-02-
141-03

Кабель д о  35 кВ  в  готовы х траншеях без покры тий, масса 1 м: до 3 кг 100 м 0,2 7 908,87 1 597,59 960,36 476,22 161,01 11,36
2,27

1,88
0,38

Объем=(Ю*2) /100

Приказ о т  04.08.2020 №  421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1 ,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%)

Накладные расходы 98% ФОТ (от 960,36 941,15

1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) чел.-ч 11,36 2,272 418,51 960,36 960.36

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.час 0,94 0,188 1 631,15 
575,05

309,72 309,72 116,16

91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т маш.час 2,58 0,516 12,05 6,28 6,28

91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) маш.час 2,58 0,516 20.1C 10,48 10,48

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,94 0,188 788.5S
491.9S

149,74 149,74 99,38

01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5 Ю м 0,096 0,0192 47,9С 0,93 0,9
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1 г  А
1

щ -и и ета , eei
2

сия ... ...............................................................
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

08.3.07.01-0076 Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали СтЗсп, ширина 50-200 мм, 
толщина 4-5 мм

т 0,001 0,0002 72 575,00 14,66 14,66

08.3.08.02-0052 Уголок горячекатаный, марка стали ВСтЗкп2, размер 50x50x5 мм т 0,01 0,002 67 244.00 135,83 135,83

14.4.02.09-0001 Краска кг 0,25 0,05 168,00 8,48 8,48

14.4.03.03-0002 Лак битумный ВТ-123 т 0,00006 0,000012 91 268,00 1,11 1,11

10 21.1.06.08-0096 Кабель силовой с алю м иниевы м и жилами ААШВ 3x70-1000 1000 м 0,02 353 068,00 7 131,97 7 131,97 0
0

0
0

Приказ о т  04.08.2020 №  421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования - 1,2% П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

11 ГЭСН01-01-033-
02

Засыпка транш ей и котлованов с перемещением грунта до  5 м 
бульдозерами м ощ ностью : 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 0,005 15 205,03 76,79 76,79 0
0

8,06
0,04

О б ъ е м = 5 /1000

Приказ о т  04.08.2020 №  421/пр п92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования - 1,2% П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 93% ФОТ (от 0,00)

91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.час 8,06 0,0403 1 886,48 
491,99

76,79 76,79 2,48

12 ГЭСН01-02-061- 
02

Засы пка  вр учную  транш ей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 100 м3 0,01 32 450,22 327,75 327,75 97,2
0,97

0
0

Объем=1 /100

Приказ о т  04.08.2020 №  421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования - 1,2% П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 90% ФОТ (от 327,75) 294,98

1-1-5 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5) чел.-ч 97,2 0,972 333,85 327,75 327,75

13 ГЭС Н01-02-027- 
02

Планировка площ адей: механизированным способом, группа грунтов 2 1000 м2 0,02 1 982,54 40,04 40,04 0
0

0,99
0,02

0бъ ем =20/1000

Приказ о т  04.08.2020 №  421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования - 1,2% П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00

91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.час 0,61 0,0122 1 908,33 
575,05

23,51 23,51 11,62

91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) маш.час 0,38 0,0076 2 153,83 
575,05

16,53 16,53 11,62

14 ГЭСНм08-02-
144-05

П рисоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 100 шт 0,12 9 114,87 1 104,72 766,94 337,78 15,12
1,81

0
0

Обьем=(3*2*2) /100

Приказ о т  04.08.2020 №  421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1 ,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 98% ФОТ (от 766,94 751,60

1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) чел.-ч 15,12 1,8144 418,51 766,94 766,94

д 20.2.10.01-0015 Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12 100 шт 1 0,12 2 787,00 337,78 337,76

15 ГЭСНм08-02-
163-02

Заделка концевая с термоусаживаю щ имися полиэтиленовы ми перчатками 
для  3-5-жильного кабеля с бумаж ной изоляцией напряжением до 1 кВ, 
сечение одной ж илы : до 120 мм2

шт 4 3 379,54 13 653,36 2 333,28 11 320,0Е 1,3*
5,5:

0
0

Приказ о т  04.08.2020 №  421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1 ,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 98% ФОТ (от 2 333,28 2 286,61

1-3-S Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) чел.-ч 1,38 5,52 418,51 2 333,28 2 333,26
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

д 20.2.09.08-0026 Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на 
напряжение до 10 кВ, марки КВТпЮ-70/120 с  болтовыми наконечниками и 
комплектом пайки для присоединения заземления

компл 1 4 2 802,00 11 320,08 11 320,08

Раздел 3. Прокладка КJ1 0,4 кВ ф. Реми, ф. Фрегат
5 ГЭСН01-01-004-

06
Разработка грунта в  отвал экскаваторами "драглайн”  или "обратная 
лопата" с ковш ом вм естимостью : 0,25 м3, группа грунтов 3

1000 м3 0,005 55 542,39 280,49 26,38 254,11 15
0,08

68,8
0,34

0бъем=(10*1*0,5) /1000

Приказ о т  04 08.2020 №  421 /пр  п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 93% ФОТ (от 26,38) 24,53

1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) чел.-ч 15 0,075 348,23 26,38 26,38

91.01.05-106 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 
0,25 м3

маш.час 68,8 0,344 731,38
491,99

254,11 254,11 2,48

16 ГЭСН01-02-057- 
03

Разработка грунта вр учную  в  транш еях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов: 3

100 м3 0,01 86 361,04 872,25 872,25 248
2,48

0
0

Объем=1 /100

Приказ о т  04.08.2020 №  421/пр  п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования - 1,2% П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 90% ФОТ (от 872,25) 785,03

1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) чел.-ч 248 2,48 348,23 872,25 872,25

17 ГЭСНМ08-02-
142-01

Устройство постели при  одном  кабеле в  траншее 100 м 0,1 17 060,60 1 723,13 224,03 310,63 1 188,47 5,3
0,53

3,9
0,39

О б ъ е м = Ю /100

Приказ о т  04.08.2020 N° 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 98% ФОТ (от 224,03) 219,55

1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) чел.-ч 5,3 0,53 418,51 224,03 224,03

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 3,9 0,39 788,59
491,99

310,63 310,63 49,69

Д 02.3.01.02-1011 Песок природный I класс, средний, круглые сита м3 7 0,7 1 681,00 1 188,47 1 188,47

18 ГЭСНм08-02-
142-02

На каждый последую щ ий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 100 м 0,1 895,92 90,49 84,12 6,37 1,99
0,2

0,08
0,01

Объем=Ю /100

Приказ о т  04.08.2020 №  421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 98% ФОТ (от 84,12; 82,44

1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) чел.-ч 1.99 0,199 418,51 84,12 84,12

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,08 0,008 788,59
491,99

6,37 6,37 49,69

19 ГЭСНм08-02-
141-04

Кабель до  35 кВ  в  готовы х транш еях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг 100 м 0,2 11 435,00 2 309,86 1 474,36 674,49 161,01 17,44
3,49

2,64
0,53

Объем=(Ю*2) /100

Приказ о т  04 08.2020 №  421/пр п 92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 474,36 1 444,87

1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) чел.-ч 17,44 3,488 418,51 1 474,36 1 474,36

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.час 1,32 0,264 1 631,15 
575,05

434,93 434.9С 116,16

91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т маш.час 3,97 0,794 12,05 9,66 9,66

91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.час 3,97 0,794 24,48 19,62 19.6:
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с и я  2 0 2 3 , 3 -----------------------------------------------------------------
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91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 1,32 0,264 788,59
491,99

210,27 210,27 99,38

01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5 10 м 0,096 0,0192 47,90 0,93 0,93

08.3.07.01-0076 Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали СтЗсп, ширина 50-200 мм, 
толщина 4-5 мм

т 0,001 0,0002 72 575,00 14,66 14,66

08.3.08.02-0052 Уголок горячекатаный, марка стали ВСтЗкп2, размер 50x50x5 мм т 0,01 0,002 67 244,00 135,83 135,83

14.4.02.09-0001 Краска кг 0,25 0,05 168,00 8,48 8,48

14.4.03.03-0002 1ак битумный БТ-123 т 0,00006 0,000012 91 268,00 1,11 1,11

21 21.1.06.08-0183 Кабель силовой с алю миниевы ми ж илами АВ БШ в 4x120-1000 1000 м 0,01 733 332,00 7 406,65 7 406,65 0
0 0

Приказ о т  04.08.2020 №  421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

22 21.1.06.08-0184 Кабель силовой с алю миниевы ми жилами АВ БбШ в 4x150-1000 1000 м 0,01 889 936,00 8 988,35 8 988,35
0 0

Приказ о т  04 08.2020 №  421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

23 ГЭСН01-01-033-
02

Засы пка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощ ностью : 59 кВ т (80 л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 0,005 15 205,03 76,79 76,79
0 0,04

О бъем=5/1000

Приказ о т  04 08 2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования - 1,2% П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 93% ФОТ (от 0,00)

91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.час 8,06 0,0403 1 886,48 
491,99

76,79 76,79 2,48

24 ГЭСН01-02-061- 
02

Засы пка вручную  траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 100 м3 0,01 32 450,22 327,75 327,75
0,97 0

О бъем=1/100

Приказ о т  04.08 2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования - 1,2% П3=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 90% ФОТ (от 327,75 294,98

1-1-5 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5) чел.-ч 97,2 0,972 333,85 327,75 327,75

25 ГЭС Н01-02-027- 
02

П ланировка площадей: механизированны м способом , группа грунтов 2 1000 м2 0,02 1 982,54 40,04 40,04
0,02

0бъ ем =20/1000

Приказ о т  04.08.2020 № 421/пр п 92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00

91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.час 0,61 0,0122 1 908,з : 
575,0Е

23,51 23,51 11,62

91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) маш.час 0,38 0,0076 2 153,8С 
575,ое

16,5С 16,5: 11,62

26 ГЭСНм08-02-
144-06

Присоединение к зажимам ж ил проводов или кабелей сечением: д о  150 
мм2

100 шт 0,16 14 080,0' 2 275,ЗС 1 536,5£ 738,7.
3,6 0

Объем=(4*2"2) /100

Приказ о т  04 08 2020 №  421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 536,58 1 505,8Е

1-3-6 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) чел.-ч 22,72 3,6352 418,5 1 536,5 1 536,5

1 20.2.10.01-0016 Наконечники кабельные алюминиевые ТА 95-12-13 100 шт 0,5 0,08 3 566,0 288,1

СОСОCN
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ГРАЫ
1

д

Д-Смета, вер
2

20.2.10.01-0017

-.ИЯ 2023.3__________________________________ ________________________ _
3

Наконечники кабельные алюминиевые ТА 120-12-14

4
100 LUT

5
0,5

6
0,08

7
5 577,00

8
450,62

9 10 11 12
450,62

13 14

27 ■ЭСНМ08-02- Иуфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля шт 2 6 784,28 13 704,25 6 306,61 48,88
14,92 0,04

Приказ о т  04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1 ,2 %  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 98% ФОТ (от 6 306,61)
14,92 418,51

6 180,48 

6 306,61 6 306,61
1-3-8

91.05.05-015

Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.час 0,01 0,02 1 631,15 
575,05

V 32,95 1 161,60

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,01 0,02 788,59
491,99

15,93 15,93 993,82

д 20.2.09.04-0008 Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или 
бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм2

шт 1 2 3 638,00 7 348,76

Раздел 4.
28

Прокладка К
ГЭСНм08-02-
147-12

П 0,4 кВ ф. РЩ№5/2 от КТПН №72а до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ ф
Кабель до 35 кВ  п о  установленным конструкциям  и лоткам с креплением 
по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг

100 м 0,14 9 816,69 1 388,08 1 230,89 90,71 66,48 20,8
2,91

0,4
0,06

О бъем=14/100

Приказ о т  04 08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования - 1,2% ПЗ-1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; М АТ-1,2%)

Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 230,89)
418,51

1 206,27 

1 230,89 1 230,89
1-3-8

91.05.05-015

91.06.01-003

Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

маш.час

маш.час

0,2

4,9

0,028

0,686

1 631,15 
575,05 

12,05

46,13

8,35

46,13

8,35

81,31

91.06.03-061

91.14.02-001

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.час

маш.час

4,9

0,2

0,686
0,028

20,10

788,59
491,99

13,93

22,30

13,93

22,30 69,57

01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5 10 м 0,245 0,0343 47,90 1,66

01.7.15.14-0165 Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм т 0,00062 0,0000868 185 061,00 16,22

10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОСЗО т 0,00025 0,000035 1 112 000,00 39,31

14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123 т 0,00072 0,0001008 91 268,00 9,29

29 21.1.06.08-0181 Кабель силовой с алю миниевы ми жилами А В БбШ в 4x70-1000 1000 м 0,014 471 224,00 6 663,11
0

Приказ о т  04.08 2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1 ,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1.2%; МАТ=1,2%)

30 ГЭСНм08-02-
163-02

Заделка концевая с термоусаживающ имися полиэтиленовы ми перчатками 
д л я  3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ,

шт 2 3 212,54 6 489,34 1 166,64
2,7 0

Приказ о т  04 08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1 ,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%)

Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 166,64
2,76 418,5

1 143,31 

1 166,6 1 166,6
1-3-

20.2.09.08-002

Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)

Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей 
на напряжение 6 ,1 0  кВ, без наконечников, тип ЗКНТП 10-120, сечение жил 70- 
120 мм2

шт 1 2 2 635,0 5 322,7

Раздел 5
31

Прокладка
ГЭСНм08-02-
147-12

КЛ 0,4 кВ ф. РЩ №5/3 от КТПН №72а до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ
Кабель до 35 кВ  по установленным конструкциям  и лоткам с креплением 
по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг 

Объем=14/100

100 м 0,14 9 816,6 1 388,0 в] 1 230,8 90,7 66,48 20 
2,9

8 0,4 
1 0,06
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1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Приказ о т  04.08.2020 N° 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1 ,2%  П3=1,2% <ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 230,89) 1 206,27

1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) чел.-ч 20,8 2,912 418,51 1 230,89 1 230,89

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.час 0,2 0,028 1 631,15 
575,05

46,13 46,13 81.31

91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т маш.час 4,9 0,686 12,05 8,35 8,35

91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) маш.час 4,9 0,686 20,10 13,93 13,93

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,2 0,028 788,59
491,99

22,30 22,30 69.57

01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5 10 м 0,245 0,0343 47,90 1,66 1,66

01.7.15.14-0165 Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм т 0,00062 0,0000868 185 061,00 16,22 16,22

10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОСЗО т 0,00025 0,000035 1 112 000,00 39,31 39,31

14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123 т 0,00072 0,0001008 91 268,00 9,29 9,29

32 21.1.06.08-0181 Кабель силовой с  алю миниевы ми жилами А В БбШ в 4x70-1000 1000 м 0,014 471 224,00 6 663,11 6 663,11 0
0

0
0

Приказ о т  04.08 2020 №  421/пр п92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

33 ГЭСНм08-02-
163-02

Заделка концевая с термоусаживаю щ имися полиэтиленовы ми перчатками 
для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, 
сечение одной ж и л ы : до 120 мм2

шт 2 3 212,54 6 489,34 1 166,64 5 322,70 1,38
2,76

0
0

Приказ о т  04.08 2020 №  421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1 ,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 166,64 1 143,31

1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) чел.-ч 1,38 2,76 418,51 1 166,64 1 166,64

Д 20.2.09.08-0028 Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей 
на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, тип ЗКНТП 10-120, сечение жил 70- 
120 мм2

шт 1 2 2 635,00 5 322,70 5 322,70

Итоги по акту:

Итого прямые затраты (справочно) 753 553,95

в том числе:

Оплата труда рабочих 38 385,03

Эксплуатация машин 20 754,81

Материалы 694 414,11

Строительные работы 25 076,48

в том числе:

оплата труда 3 122,21

эксплуатация машин и механизмов 2 094,42

материалы 16 849,91

накладные расходы 3 009,94

Монтажные работы 766 044,97

в том числе:

оплата труда 35 262.82

эксплуатация машин и механизмов 18 660.39

материалы 677 564,20

накладные расходы 34 557,56

Итого ФОТ (справочно) 38 385,03

Итого накладные расходы (справочно) 37 567,50
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ВСЕГО по акту 791 121,45 91,3416 0

С Д А Л : н а ч а л ь н и к  уч а стка  по ре м о нту  и о б сл уж и ва ни ю  КЛ А О  "К ом м унэлектросер ви с" 

________________________________В.В. Руденко

П Р И Н Я Л : нач альник П ТС м унэлектр осерви с" 

Р.П. Калуцких
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