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Унифицированная форма № КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 № 100

Код
Форма по ОКУД 0322001

Инвестор: по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик(Генподоядчик): АО "Коммунэлектросервис” по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подоядчик(Субподрядчик): АО "Коммунэлектросервис" по ОКПО
организация, адрес, тепвфон, факс

Стройка: Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Инженерная" от ТП №25 по ОКПО
наименование, адрес

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Номер

документа

Дата

составления

Отчетный период

с по
24.08.2023 01.08.2023 30.08.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по 
порядку

Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, 
оборудования,затрат

Код

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала 
проведения 

работ
с начала года

в том числе за 
отчетный период

1 2 3 4 5 6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:

1 Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Инженерная" от ТП №25 1 403 187,06 403 187,06 403 187,06

. И того 403 187,06

/  В й его  с  у че то м  НДС 483 824,47

— - -

Директор АО "Коммунэлектросе| Филиппов В.В.

Главный бухгалтер АО "Коммунэлектросервис"

расшифровка подписи

Южакова В И.
расшифровка подписи
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Инвестор

Форма по ОКУД

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"

(организация, адрес, т елеф он, ф акс)

Подрядчик (Субподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"

(организация, адрес, т елеф он, ф акс)

Стройка Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Инженерная" от ТП №25

(организация, адрес, т елеф он, ф акс)

Объект Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ

(наименование, адрес)

по ОКПО

по ОКПО

(наименование) Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт) номер

дата

Вид операции

Код

АКТ за Август 2023г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер
документа

Дата
составления

Отчетный период

с по

1 24.08.2023 01.08.2023 30.08.2023

Сметная стоимость __________________ _____________________403,187 тыс.руб.
строительных работ _______________________________________ 376,633 тыс.руб.
монтажных р а б о т _______________________________________ 26,554 тыс.руб.

Средства на оплату труда ________________________________________ 55,252 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _______________________  _______________ 139,24 чел.час

№  п/п О босно вание Н а им еновани е  рабо т и за трат
Е диница

изм ерения

Количество С м етная  сто им ость

Т /з  о сн .

р а б . 

(н а  е д ./ 

в с е го )

Т /з  м е х . 

(на  е д . /  

в с е го )н а е д . всего
на единицу 
изм ерения

общ ая

В том числе

О с н .З /п Э к .М а ш 3 /п М е х М а т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Раздел 1. Замена опор ВЛ 0,4 кВ № 2 - 8 , 10-19 (одностоечных -1 3  шт., с подкосом - 4 шт.)
1 ГЭСНм08-02-

144-06
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 
мм2

100 шт 0,04 9 508,55 315,68 315,6В 22,72
0,75

0
0

Приказ от 14.07.2022 №  571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического ооеспечения ш / 1=0,6, з м -и ,о  красх.; и п м -и ,ь ; m a i - u красх.; 13-0,в; и м -и ,ь

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 л.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
капитального строительства, внутренняя проводка в  которых не обесточена, если это приведет к  ограничению действий рабочих в соответствии с  требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; 

ТЗМ=1.2
Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.5 Производство работ осуществляется в  стесненных условиях населенных пунктов ОЗП-1,15; ЭМ=1,15 к  расх.; ЗПМ-1,15; Т З -1 ,15; ТЗМ-1,15

Накладные расходы 98% ФОТ (от 315,68) 309,37

1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 18,8576 0,754304 418,51 315,68 315,68
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 ГЭСНм08-02-

147-02
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением 
на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг

100 м 0,07 6 122,86 333,7{ 299,5' 34,2 12,з; 
о,7:

0,4
0,02

Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения 03П=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к  р а с х 73=0,6; ТЗМ=0,6

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил 8 табл. 1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной пинии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к  ограничению действий рабочих в соответствии с  требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к  расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; 
ТЗМ=1,2
Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.5 Производство работ осуществляется в  стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к  расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

Накладные расходы 98% ФОТ (от 299,57) 293,58

1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 10,2256 0,715792 418,51 299,5‘ 299,57

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.час 0,166 0,01162 1 764,07 
575,05

20,5С 20,5С 40.2Е

91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т маш.час 2,3904 0,167328 13,07 2,1£ 2,19

91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) маш.час 2,3904 0,167328 18,16 3,04 3,04

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,166 0,01162 729,79
491,99

8,48 8,46 34,44

3 ГЭСНм08-02-
144-03

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 100 шт 0,34 5 089,08 1 436,14 1 436,14 12,16
3,43

0
0

Приказ от  14.07.2022 №  571/пр п. 83 табл. 2 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения 03П=0,6; ЭМ=0,6 к  расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; Т3=0,6; ТЗМ=0,6

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
капитального строительства, внутренняя проводка в  которых не обесточена, если это приведет к  ограничению действий рабочих в соответствии с  требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; 
ТЗМ=1,2
Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл.1 п. 5 Производство работ осуществляется в  стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к  расх. ; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 436,14) 1 407,42

1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 10,0928 3,431552 418,51 1 436,14 1 436,14

4 ГЭСНм11-01-
001-03

Конструкции для установки приборов, масса: до 3 кг шт 1 911,30 411,66 389,41 22,25 1,03
1

0,06
0,06

Приказ от 14.07.2022 №  571/пр п.84 табп.З Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с  целью длительного или 
кратковременного хранения 0 3 п = 0 ,7 ;  ЭМ=0,7 красх.; З П М = 0 ,7 ; МАТ=0 к расх.; Т 3 = 0 ,7 ; Т З М = 0 ,7

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
капитального строительства, внутренняя проводка в  которых не обесточена, если это приведет к  ограничению действий рабочих в соответствии с  требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к  расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; 
ТЗМ=1,2
Приказ от 07.07.2022 N° 557/пр прил.8 табл. 1 п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к  расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

Накладные расходы 91% ФОТ (от 389,41) 354,36

1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 0,9991 0,9991 389,76 389,41 389,41

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.час 0,1261 0,1261 55,47 6,99 6,99

91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 
мощность 1 кВт

маш.час 0,05917 0,05917 14,30 0,85 0,85

91.21.12-002 Ножницы листовые кривошипные гильотинные маш.час 0,0291 0,0291 186,98 5,44 5,44

91.21.16-013 Прессы кривошипные простого действия 25 кН (2,5 тс) маш.час 0,0291 0,0291 75,17
428,09

2,19 2,19 428,09

91.21.16-014 Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс) маш.час 0,0291 0,0291 223,96
428,09

6,52 6,52 428,09

91.21.19-031 Станки сверлильные маш.час 0,0291 0,0291 8,78 0,26 0,26

5 ГЭСНЗЗ-04-042
01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных шт 13 1 002,50 17 984,71 5 872,57 12 112,14 0,81
14,53

0,48
8,61

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.4 Производство работ осущесг 
капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточен 
ТЗМ=1,2

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табп. 1 п.5 Производство работ осущесг 

Накладные расходы 104% ФОТ (от 5 872,57]

пвляется в охра 
, если это прив

пвляется в cmei

нной зоне дейс 
едет к огранив

'ненных ycnoei

твующей возд 
ению действи

ях населенны)'

ушной линии э 
й рабочих в сос

пунктов ОЗП

пектропереда 
тветствии с

=1,15;ЭМ=1,15 

6 107,47

ш, вблизи объе 
требованиями

к  расх ; ЗПМ=

ктов, находяи 
техники безо

1,15; Т3=1,15,

хихся под напр 
пасности ОЗП

ГЗМ=1,15

яжением, внуг 
=1,2; ЭМ=1,2

при объектов 
расх.; ЗПМ= ,2; 73=7,2;

1-з-е Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 1,1178 14,5314 404,13 5 872,57 5 872,57

91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м маш.час 0,6072 7,8936 1 468,08 
491,99

11 588,44 11 588,44 6 395,87

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0552 0,7176 729,79
491,99

523,70 523,70 6 395,87
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 ГЭС Н 33-04-042- 
02

Демонтаж опор BJ1 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом шт 4 3 007,6S 16 602,4- 3 903,9С 12 698,5 1,7
9,6

1,89
10,43

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл. 1 п. 4 Производство работ осущесп 
капитального строительства, внутренняя проводка в  которых не обесточена 
ТЗМ=1,2
Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п. 5 Производство работ осущесп 

Накладные расходы 104% ФОТ (от 3 903,90)

вляется в охра 
если это прив

юляется в сте

нной зоне дейс 
едет к  ограни

:ненных услов

твующей воз 
юнию действ

1ях населенны

душной линии 
й рабочих в сс

пунктов ОЗГ

электропередс
ответствии

1=1,15; ЭМ=1,1 

4 060,06

чи, вблизи об 
требованиям

5 к  расх. ; ЗПМ

ектов, находя 
и техники без

1,15; 73=1,15,

щихся под нап 
опасности 0 3

73М=1,15

ояжением, вн> 
1=1,2; ЭМ=1,

три объекте 
к  расх. ; ЗПМ

в
1,2; 73=1,2;

1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 2,415 9,66 404,13 3 903,9С 3 903,9С

91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м маш.час 1,3248 5,2992 1 468,08 
491,99

7 779,6' 7 779,6' 1 967,96

91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 м маш.час 1,1592 4,6368 982,64
428,09

4 556,31 4 556,3 1 712,36

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,1242 0,4968 729,79
491,99

362,56 362,56 1 967,96

7 ГЭС Н33-04-014- 
02

Установка светильников: с лампами люминесцентными шт 1 1 776,16 1 711,49 769,25 942,24 2,01
1,95

0,81
0,79

Приказ от 14.07.2022 №  571/пр п. 84 табл.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с  места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с  целью длительного или 
кратковременного хранения (ЭЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МА7=0 к  расх.; 73=0,7; ТЗМ=0,7

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
капитального строительства, внутренняя проводка в  которых не обесточена, если это приведет к  ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2;  ЭМ=1,2 к  расх. ; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; 
ТЗМ=1,2

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл. 1 п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к  расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗ М -1,15

Накладные расходы 104% ФОТ (от 769,25) 800,02

1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 1,9497 1,9497 394,55 769,25 769,25

91.06.06-013 Автогидроподъемники, высота подъема 22 м маш.час 0,679 0,679 1 273,00 
491,99

864,37 864,37 491,99

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,1067 0,1067 729,79
491.99

77,87 77,87 491,99

8 ГЭСНм08-03-
600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные шт 7 156,06 1 007,51 838,18 169,33 0,28.
1,9

0,02
0,14

Приказ от 14.07.2022 №  571/пр п. 84 табл.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с  места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 
кратковременного хранения 03п=0,7; ЭМ=0,7 к  расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; 73=0,7; ТЗМ=0,7

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
капитального строительства, внутренняя проводка в  которых не обесточена, если это приведет к  ограничению действий рабочих в  соответствии с  требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ =1,2 к расх. ; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; 
ТЗМ=1,2

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

Накладные расходы 98% ФОТ (от 838,18) 821,42

1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 0,2716 1,9012 440,87 838,18 838,18

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.час 0,0097 0,0679 1 764,07 
575,05

119,78 119,78 4 025,35

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0097 0,0679 729,79
491,99

49,55 49,55 3 443,93

9 ГЭСНЗЗ-04-001
01

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 
пропитанных цельных стоек: одностоечных

шт 13 12 723,22 175 766,29 17 766,35 19 873,26 138 126,68 2,51
45,03

0,83
14,89

Приказ от  07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.4 Производство работ осуществляется в  охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
капитального строительства, внутренняя проводка в  которых не обесточена, если это приведет к  ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к  расх.; ЗПМ=1,2; 73=1,2; 
ТЗМ=1,2

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.5 Производство работ осуществляется в  стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к  расх.; ЗПМ=1,15; 73=1,15; 73М=1,15

Накладные расходы 104% ФОТ (от 17 766,35' 18 477,00

1-3-: Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 3,4638 45,0294 394.55 17 766,35 17 766,35

91.04.01-03 Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м маш.час 0,9384 12,1992 1 468,08 
491,99

17 909,40 17 909,40 6 395,87

91.14.02-00 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,207 2,691 729,79
491,99

1 963,86 1 963,86 6 395,87

01.3.01.06-005 Смазка солидол жировой Ж кг 0,03 0,39 71,50 27,89 27,89
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01.7.15.06-0111 “возди строительные т 0,00023 0,00299 118 177,00 353,35 353,35

01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,02 0,26 167,00 43,42 43,42

14.4.02.04-0015 Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая т 0,0004 0,0052 98 847,00 514,ОС 514,ОС

14.4.03.03-0102 Лак битумный БТ-577 т 0,00001 0,00013 94 631.00 12.3С 12.3С

14.4.03.04-0001 Лак каменноугольный, марка А т 0,0006 0,0078 197 072,00 1 537,16 1 537,16

14.5.06.03-0002 Паста антисептическая т 0,0006 0,0078 267 142,00 2 083,71 2 083,71

20.2.02.04-0006 Колпачки полиэтиленовые 100 шт 0,06 0,78 4 002,00 3 121,56 3 121,56

д Хомуты стальные в сборе шт 2 26 1 200,00 31 200,00 31 200,00

10 ГЭСНЗЗ-04-001-
02

Установка с помощью механизмов деревянных опор BJ1 0,38; 6-10 кВ из 
пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом

шт 4 23 006,66 98 391,99 10 846,02 12 270,46 75 275,51 4,98
27,49

1,66
9,16

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.4 Производство работ осущесп 
капитального строительства, внутренняя проводка в  которых не обесточена 
ТЗМ=1,2

Приказ от 07.07 2022 № 557/пр прил.8 табл. 1 п.5 Производство работ осущесп 

Накладные расходы 104% ФОТ (от 10 846,02)

пвляется в  охра 
, если это прив

пвляется в стес

нной зоне дейс 
едет к ограни

•ненных услов

твующей возе 
ению действи

1ях населенны

ушной линии 
йрабочих в со

пунктов ОЗГ

лектропереда
ответствии

=1,15;ЭМ=1,1 

11 279,86

чи, вблизи объ 
требованиям

5 к  расх.; ЗПМ=

ектов, находя 
техники безе

1,15; Т3=1,15;

цихся поднап[. 
пасности ОЗГ

ТЗМ=1,15

яжением, вну 
1=1,2; ЭМ=1,2

три объекто 
к  расх. ; ЗПМ= 1,2; Т3=1,2;

1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 6,8724 27,4896 394,55 10 846,02 10 846,02

91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м маш.час 1,8906 7,5624 1 468,08 
491,99

11 102,21 11 102,21 1 967,96

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,4002 1,6008 729,79
491,99

1 168,25 1 168,25 1 967,96

01.3.01.06-0051 Смазка солидол жировой Ж кг 0,03 0,12 71,50 8,58 8,58

01.7.15.06-0111 Г возди строительные т 0,00023 0,00092 118 177,00 108,72 108,72

01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,02 0,08 167,00 13,36 13,36

14.4.02.04-0015 Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая т 0,0004 0,0016 98 847,00 158,16 158,16

14.4.03.03-0102 Лак битумный БТ-577 т 0,00001 0,00004 94 631,00 3,79 3,79

14.4.03.04-0001 Лак каменноугольный, марка А т 0,0006 0,0024 197 072,00 472,97 472,97

14.5.06.03-0002 Паста антисептическая т 0,0006 0,0024 267 142,00 641,14 641,14

20.2.02.04-0006 Колпачки полиэтиленовые 100 шт 0,06 0,24 4 002,00 960,48 960,48

д 11.2.04.06 Опоры пропитанные из пиломатериалов хвойных пород 8,5 м ил- 1,75 7 7 633,33 53 433,31 53 433,31

д Хомуты стальные в сборе ил 2 8 1 200,00 9 600,00 9 600,00

11 ГЭСНЗЗ-04-015-
01

Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций Ю м 2 3 084,28 6 710,11 1 872,84 93,87 4 743,40 1,8
4,97

0,01
0,03

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.4 Производство работ осущесг 
капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточен 
ТЗМ=1,2

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.5 Производство работ осущесг 

Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 872,84

пвляется в охра 
, если это прив

пвляется в сте<

нной зоне дейс 
едет к  ограни

~ненных услов

твующей возе 
ению действи

ш населенны

ушной линии э  
й рабочих в сс«

пунктов ОЗП

лектропереда 
ответствии с

=1,15;ЭМ=1,И  

1 947,75

чи, вблизи объ 
требованиями

к  расх . ; ЗПМ=

ьктов, находяи 
техники безо

1,15; Т3=1,15;

цихся под напр 
пасности ОЗГ

ГЗМ=1,15

яжением, вну 
=1,2; ЭМ=1,2

77ри объектов 
к расх.; ЗПМ= 1,2; Т3=1.2;

1-2-S Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 2,484 4,968 376,98 1 872,84 1 872,84

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0138 0,0276 729,79
491,99

20,14 20,14 983,98

91.17.04-036 Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный 
сварочный ток 250-400 А

маш.час 0,069 0,138 534,31 73,73 73,73

01.7.11.07-0032 Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм т 0,00012 0,00024 180 836,00 43,40 43,40
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ГРАНД-Смета, версия 2023.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

д Лтырь заземления шт 2,5 5 700.0С 3 500,ОС 3 500,ОС

12 ГЭСНм08-02-
144-03

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 100 шт 0,34 28 920,13 10 490,36 2 387,8С 8 102,5С 12,1(
5,71

0
0

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.4 Производство работ осуществляется в  охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в  соответствии с  требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; 
ТЗМ=1,2
Приказ от 07.07.2022 N° 557/пр прил.8 табл. 1 п.5 Производство работ осуществляется в  стесненных условиях населенных пунктов О ЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

Накладные расходы 98% ФОТ (от 2 387,80) 2 340,04

1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 16,7808 5,705472 418,51 2 387,8С 2 387,8С

д Болт анкерный шт 8,8235294 3 500,ОС 1 500.0С 1 500,ОС

д ФССЦ-
20.1.01.08-0014

Зажим ответвительный с  прокалыванием изоляции (СИП): Р 645 100 шт 0,764706 0,26 7 614,00 1 979,64 1 979,64

д ФССЦ-
20.1.01.01-0002

Зажим анкерный (СИП): РА 25x100 100 шт 0,117647 0,04 6 573,00 262,92 262,92

д 25.2.02.04-0003 Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12 
20 кН, зажим сечение 16-95 мм2

компл 11,764706 4 519,00 2 076,00 2 076,00

д ФССЦ-
20.1.01.01-0003

Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна 100 шт 0,1470588 0,05 45 680,00 2 284,00 2 284,00

13 ГЭСНм11-01-
001-03

Конструкции для установки приборов, масса: до 3 кг шт 1 911,30 1 072,55 554,00 31,63 486,92 1,03
1,42

0,06
0,08

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл. 1 п.4 Производство работ осуществляется в  охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
капитального строительства, внутренняя проводка в  которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в  соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; 
ТЗМ=1,2

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

Накладные расходы 91% ФОТ (от 554,00) 504,14

1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 1,4214 1,4214 389,76 554,00 554,00

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.час 0,1794 0,1794 55,47 9,95 9,95

91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 
мощность 1 кВт

маш.час 0,08418 0,08418 14,30 1,20 1,20

91.21.12-002 Ножницы листовые кривошипные гильотинные маш.час 0,0414 0,0414 186,98 7,74 7,74

91.21.16-013 Прессы кривошипные простого действия 25 кН (2,5 тс) маш.час 0,0414 0,0414 75,17
428,09

3,11 3,11 428,09

91.21.16-014 Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс) маш.час 0,0414 0,0414 223,96
428,09

9,27 9,27 428,09

91.21.19-031 Станки сверлильные маш.час 0,0414 0,0414 8,78 0,36 0,36

01.7.11.07-0032 Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм т 0,00016 0,00016 180 836,00 28,93 28,93

01.7.15.03-0031 Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм кг 0,01 0,01 324,00 3,24 3,24

01.7.15.07-0007 Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм 100 шт 0,03 0,03 376,00 11,28 11,28

08.3.05.02-0052 Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали СтЗ, толщина 2-6 мм т 0,002 0,002 71 645,00 143,29 143,29

08.3.11.01-0032 Сталь швеллерная, перфорированная ШП, марка СтЗ, размер 60x35 мм м 0,83 0,83 332,00 275,56 275,56

14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021 т 0,00005 0,00005 135 278,00 6,76 6,76

14.4.04.09-0017 Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая т 0,00007 0,00007 170 283,00 11,92 11,92

14.5.09.07-003С Растворитель Р-4 кг 0,03 0,03 156,00 4,68 4,68

14.5.09.11-0102 Уайт-спирит кг 0,01 0,01 126,00 1,26 1,26

14 ГЭСНЗЗ-04-014
02

Установка светильников: с лампами люминесцентными шт 1 1 776,16 2 446,63 1 094,40 1 340,50 11,73 2,01
2,77

0,81
1,12
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Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил. 8 табл. 1 п. 4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к  ограничению действий рабочих в соответствии с  требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к  расх.; ЗПМ=1,2, 73=1,2; 
ТЗМ=1,2

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл. 1 п.5 Производство работ осуществляется в  стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 73=1,15; ТЗМ=1,15

Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 094,40) 1 138,18

1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 2,7738 2,7738 394,55 1 094,40 1 094,4С

91.06.06-013 Автогидроподъемники, высота подъема 22 м маш.час 0,966 0,966 1 273.0С 
491,99

1 229,72 1 229,72 491,95

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,1518 0.1518 729,79
491,99

110,78 110,78 491,9£

01.3.01.01-0010 Бензин-растворитель кг 0,06 0,06 142,00 8,52 8,52

01.3.01.06-0038 Смазка защитная электросетевая кг 0,01 0,01 321,00 3,21 3,21

15 ГЭСНм08-03-
600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные шт 7 156,06 1 487,13 1 192,47 240,91 53,75 0,28
2,7

0,02
0,19

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к  ограничению действий рабочих в  соответствии с  требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к  расх.; ЗПМ=1,2; 73=1,2; 
ТЗМ=1,2

Приказ от 07.07.2022 N° 557/пр прил.8 табл. 1 л.5 Производство работ осуществляется в  стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 красх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; 73М=1,15

Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 192,47) 1 168,62

1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 0,3864 2,7048 440,87 1 192,47 1 192,47

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.час 0,0138 0,0966 1 764,07 
575,05

170,41 170,41 4 025,35

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0138 0,0966 729,79
491,99

70,50 70,50 3 443,93

01.7.15.04-0011 Винты с  полукруглой головкой, длина 50 мм т 0,00003 0,00021 255 966,00 53,75 53,75

16 ГЭСНм08-02-
147-12

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением 
по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг

100 м 0,07 9 829,22 936,95 840,90 62,97 33,08 20,8
2,01

0,4
0,04

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
капитального строительства, внутренняя проводка в  которых не обесточена, если это приведет к  ограничению действий рабочих в соответствии с  требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 73=1,2; 
73М=1,2

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.5 Производство работ осуществляется в  стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 красх.; ЗПМ=1,15; 73=1,15; 73М=1,15

Накладные расходы 98% ФОТ (от 840,90) 824,08

1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 28,704 2,00928 418,51 840,90 840,90

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.час 0,276 0,01932 1 764,07 
575,05

34,08 34,08 40,25

91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т маш.час 6,762 0,47334 13,07 6,19 6.19

91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) маш.час 6,762 0,47334 18,16 8,60 8,60

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,276 0,01932 729,79
491,99

14,10 14,10 34,44

01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5 Ю м 0,245 0,01715 47,90 0,82 0,82

01.7.15.14-0165 Шурупы с  полукруглой головкой 4x40 мм т 0,00062 0,0000434 184 926,00 8,03 8,03

10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОСЗО т 0,00025 0,0000175 1 122 000,00 19,64 19,64

14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123 т 0,00072 0,0000504 91 016,00 4,59 4,59

17 ГЭСНм08-02-
144-06

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 
мм2

100 шт 0,04 9 508,55 524,87 524,87 22,72
1.25

0
0

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
капитального строительства, внутренняя проводка в  которых не обесточена, если это приведет к  ограничению действий рабочих в  соответствии с  требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 73=1,2; 
73М=1,2

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к  расх.; ЗПМ=1,15; 73=1,15; 73М=1,15

Накладные расходы 98% ФОТ (от 524,87) 514.37
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3.8) чел.-ч 31,3536 1,254144 418,5 524,8 524,8'

18 ГЭСНЗЗ-04-016-
01

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ  по трассе: 
одностоечны х дер евянны х опор

шт 21 145,3" 4 212,7{ 2 110.9С 2101,8 о,:
5,£

0,11
3,19

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прип.8 табл. 1 п. 4 Производство работ осуществляется в  охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
капитального строительства, внутренняя проводка в  которых не обесточена, если это приведет к  ограничению действий рабочих в  соответствии с  требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ =1,2; 73=1,2; 
ТЗМ=1,2

Приказ от  07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.5 Производство работ осуществляется в  стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ =1,15 к  расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

Накладные расходы 104% ФОТ (от 2 110,90) 2 195,34

1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 0,276 5,796 364.2С 2 110.9С 2 110.9С

91.15.01-001 Прицепы тракторные 2 т маш.час 0,1518 3,1878 19,65 62,6^ 62,6^

91.15.03-014 Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.час 0,1518 3,1878 639,7С 
575,05

2 039,24 2 039,2* 12 076,05

19 ГЭСНЗЗ-04-016-
05

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ  п о  трассе: 
материалов оснастки одностоечны х опор

шт 13 183,36 3 289,46 1 633,44 1 656,02 0,25
4,49

0,14
2,51

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл. 1 п.4 Производство работ осуществляется в  охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
капитального строительства, внутренняя проводка в  которых не обесточена, если это приведет к  ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх. ; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; 
ТЗМ=1,2

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п. 5 Производство работ осуществляется в  стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к  расх.; ЗПМ=1,15; 73=1,15; ТЗМ=1,15

Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 633,44) 1 698,78

1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 0,345 4,485 364,20 1 633,44 1 633,44

91.15.01-001 Прицепы тракторные 2 т маш.час 0,1932 2,5116 19,65 49,35 49,35

91.15.03-014 Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.час 0,1932 2,5116 639,70
575,05

1 606,67 1 606,67 7 475,65

20 ГЭСНЗЗ-04-016-
06

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ  по трассе: 
материалов оснастки сл ож ны х опор

шт 4 214,75 1 185,45 603,12 582,33 0,3
1,66

0,16
0,88

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.4 Производство работ осуществляется в  охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
капитального строительства, внутренняя проводка в  которых не обесточена, если это приведет к  ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к  расх.; ЗПМ=1,2; 73=1,2; 
73М=1,2

Приказ от 07.07.2022 №  557/пр прил.8 табл. 1 п.5 Производство работ осуществляется в  стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к  расх.; ЗПМ=1,15; 73=1,15; 73М =1,15

Накладные расходы 104% ФОТ (от 603,12) 627,24

1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 0,414 1.656 364,20 603,12 603,12

91.15.01-001 Прицепы тракторные 2 т маш.час 0,2208 0,8832 19,65 17,35 17,35

91.15.03-014 Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.час 0,2208 0,8832 639,70
575,05

564,98 564,98 2 300,20

Итоги по акту:

Итого прямые затраты (справочно) 346 317,96

в том числе:

Оплата труда рабочих 55 251,81

Эксплуатация машин 64 232,52

Материалы 226 833,63

Строительные работы 376 633,03

в том числе:

оплата труда 46 472,79

эксплуатация машин и механизмов 63 671,22

материалы 218 157,32

накладные расходы 48 331,70

Монтажные работы 26 554,03

в том числе:

оплата труда 8 779,02

эксплуатация машин и механизмов 561,30

материалы 8 676,31
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

накладные расходы 8 537,40

Итого ФОТ (справочно) 55 251,81

Итого накладные расходы (справочно) 56 869,10

ВСЕГО по акту 403 187,06 139,235944 0

СДАЛ: начал ьник уча стка  по рем о н ту  и обсл уж и в а н и ю  ВЛ А О  "Ком м унэл ектро серви с"

Р.В. П авлинов

ПРИНЯЛ: на ча л ь н и к П Т С  А 9 ' '1К9м м унэл ектро серви с"

Р.П. Калуцких
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Приложение № 1 к  постанозпению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г № 625)

Счег-фактура № 28 от 21 августа 2023 г. 
Исправление № -  от ~
П родавец: ИП  Узлов Н иколай А л ександрович
А д рес: 692436, П рим орский край , Д а л ьн е го р ск  г, Д а л ьнегор ский  ГО, С троительная ул, дом  №  54, квартира  3 

И Н Н /КП П  продавца: 250 504995 313  

Г рузоотправитель и е го  адрес: —
Грузополучатель и его  адрес: -  
К  платеж но-расчетном у докум енту  №  от 
П окупатель: А О  "Ком м унэл ектросервис"
Адрес: 692442 , П рим орский  край , Д а л ьн е го р ск  г, П рим орская ул, дом  № 6А  

И Н Н /КП П  покупателя: 250 5010540 /250501001 
Валюта: наим енование, код  Р оссийский  рубль, 643
M nouT u rW aT n n  гптл/пяпг.твенного контракта, д о го вора  (соглаш ения):

Н аим енование то вара  (описание

Единица
изм ерения Коли- Ц ена (тариф ) 

за единицу 
измерения

С тоим ость 
то варо в  (работ, 

услуг),
В том 
числе Н алоговая

Сумма налога, 
предъявляемая 

покупателю

С тоим ость товаров 
(работ, услуг), 

имущ ественных 
прав с  налогом  - 

всего

С трана 
происхождения товара Номер

вы полненны х работ, о казанны х услуг), 
им ущ ественного  права

код
условное

обозначение
(национальное)

(объем)
им ущ ественны х 

прав  без налога - 
всего

сумма
акциза

ставка
циф ровой

код
краткое

наим енование

декларации

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11

О казание услуг грузовы м тр анспортом  и 169 м аш /час 11,500 4 850,00 55  775,00 без акциза без НДС без НДС 55  775,00
"

В с е го  к  о п л а т е
55 775 ,00 X без НДС 55  775 ,00

лицо
(подпись) (Ф.И.О.)

(реквизиты свидотбльствз о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя)

А О  « Е Э С »
вх. а ела- 
«АН» € < f

(ф.и.о.)

Главны й бухгалтер 
или иное  уполномоченное

Руководитель организации 
или иное уполном оченное  ли цо

И ндивидуальны й



Акт № 28 от 21 августа 2023 г.
----------- "  ’  _ ни и н н  250504995313,692436, П ри м о р ски й  край,

ИП У з л о в  Н икол аи  А л е кса нд р о в  * ая ул> д о м  №  54, квартира  3, р/с
Д а л ь н е го р с к  г, Д а л ь н е го р ски и  ГО, F’ с к о .т и х о о К Е д НСКИЙ БАНК" (ОАО), БИК 

Исполнитель: 40802810900680000130, в банке АЗИАТСКО-1 л л и и гч с
041012765,к/с 30101810300000000765

Заказчик:

I и I Ь • VVJ w
м и н  94(15010540 692442, Приморский к р а й ,  Дальнегорск г,АО "Коммунэлектросервис , ИНН 2 5 0 5 0 1 0 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^  ^  ^  п д 0  с №  прим0РЬЯ

!?пРР Ш РСОЦБУАНКЯ°В И К  040507803, к,с 30,01810200000000803

Основание: основной

Итого: 
Без налога (НДС)

55 775,001 

55 775,00

« к э с »

■ > o f  2 0 ^ г -

п Г ь Г е Т я т Г гГ ть Т сГ ч Т е м ь 7соТсеРм ьдесЯт пять рублей 00 копеек

Выш еперечисленные услуги еыпопнены полное,., и .  срок. Заказчик претензий по объему, «ачестеу и 

срокам оказания услуг не имеет. ------------ -

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП У злов Н иколай



23.08.2023 23.08.2023

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 731

0401060

23.08.2023
Дата Вид платежа

□
Сумма
прописью

Пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят пять рублей

ИНН 25050 0540 КПП 250501001 Сумма 55775=

АО "Коммунэлектросервис" 

Плательщик

Сч. N 40702810600190000151

040507803
30101810200000000803

ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 

Банк плательщика

БИК
Сч. N

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) 

Банк получателя

БИК 041012765
30101810300000000765

40802810900680000130

Сч. N

ИНН 250504995313 КПП Сч. N
ИП УЗЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Получатель

Вид оп. 01 Срок плат.
5Наз. пл. Очер. плат.

Код Рез. поле

Оплата по счету № 28 от 21.08.2023г. за услуги, 
НДС не облагается.

Назначение платежа
Подписи Отметки банка

М.П.

Доставлено по системе "iB ank" 24.08.2023 23:09 GMT+10:00 ЭП ПОДЛИННА

ID документа:394001134756 Распечатано 03.10.2023 09:20 GMT+10:00
О тветственны й сотрудник ВК ID клю ча проверки ЭП:1671601287001223445

Период действия клю ча ЭП  с 21.12.2022 00:00 GM T+10:00 по 20.12.2023 23:59 GM T+10:00

ПАО СКБ Приморья "П римсоцбанк" 
ИСПОЛНЕНО 

О тветственный сотрудник ВК
I 23.08.2023 I

БИК 040507803 
К/с 30101810200000000803 

ЭП ПОДЛИННА


