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Унифицированная форма Ne КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 NG 100

Форма по ОКУД
Код

0322001
по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик(Генподрядчик): АО "Коммунэлектросервис" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик(Субподрядчик): АО "Коммунэлектросервис" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Установка на ВЛ -6 кВ устройств автоматического управления и защиты воздушных линий
электропередачи по ОКПО

наименование, адрес

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Номер

документа

Дата

составления

Отчетный период

с по

I 5 13.12.2023 01.12.2023 31.12.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по 
порядку

Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, 
оборудования,затрат

Код

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала 
проведения 

работ
с  начала года

в том числе за 
отчетный период

1 2 3 4 5 6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:

1 Установыка на ВЛ 6,0 кВ ф. ДЭС, ф. ДМС, ф. Кирзавод, ф. №7 устройств 
автоматического управления и защиты воздушных линий электропередачи

1
4 581 399,63 4 581 399,63

у Итого
^  /  JSceго  с у че том  НДС 5 497 679,56

расшифровка подписи

f a
расшифровка подписи
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ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Форма поОКУД

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"

1организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

(организация, адрес, телефон, факс) 

установка на ВЛ 6,0 кВ устройствавтоматического управления и защиты воздушных линий электропередачи

Объект ВЛ 6,0 кВ ф. ДЭС, ф. ДМС, ф. Кирзавод, ф. №7

(наименование, адрес)

по ОКПО

поОКПО

по ОКПО

(наименование)
Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер

дата

Вид операции

Код
0322005

А КТ за Декабрь 2023г.

О ПРИЕМКЕ ВЫ ПОЛНЕННЫ Х РАБОТ

Номер
документа

Дата
составления

Отчетный период

с по

5 13.12.2023 01.12.2023 31.12.2023

Сметная стоимость 4581,4 тыс.руб.
строительных работ 825,883 тыс.руб.
монтажных работ 3755,517 тыс.руб.

Средства на оплату труда 142,293 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 339,00 чел.час

№  П/П Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество Сметная стоимость

Т/З ОСН.

раб. 
(на ед./ 
всего)

Т/з мех. 
(на ед./ 
всего)наед. всего на единицу 

измерения
общая

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Мат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. ВЛ 6,0 кВ - у становка устройств автоматического управления и защиты воздушных линий электропередачи

1 ГЭСНЗЗ-04-040-
03

Демонтаж: 3-х проводов  ВЛ 6-10 кВ  с одной опоры шт 4 1 338,07 5 405,77 3 117,85 2 287,92 2,03 0,55

Приказ от 04 08 2020 №  421 /пр п 92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования - 1,2% П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 104% ФОТ (от 3 117,85) 3 242,56
1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) чел.-ч 2,03 8,12 380,17 3 117,85 3 117,85

91.06.06-011 Автогидроподьемники, высота подъема 12 м маш.час 0,45 1,8 1 083,24 
428,09

1 969,33 1 969,33 1 729,48

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,1 0,4 788,59
491,99

318,59 318,59 1 987,64

ГЭС Н 33-04-042- 
07

Демонтаж оп ор  ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками А-образных шт 4 2 966,14 11 983,22 3 298,02 8 685,20 2,02
8,08

1,63
6,52
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Приказ от 04 08.2020 №  421 /пр п 92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 104% ФОТ (от 3 298,02; 3 429,94
1-3-5 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) чел.-ч 2,02 8,08 404.1С 3 298,02 3 298,02

91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м маш.час 1,11 4,44 1 455,84 
491,96

6 528,57 6 528,57 1 987,64

91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 м маш.час 0,42 1,68 1 083,24 
428,05

1 838,04 1 838,04 1 729,48

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,1 0,4 788,53
491,99

318,59 318,59 1 987,64

3 ГЭСНЗЗ-04-003-
01

Установка ж елезобетонны х опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ  с траверсами без 
приставок: одностоечны х

шт 4 41 322,69 166 943,65 4 877,58 4 604,80 157 461,27 3,06
12,24

0,87
3,48

Приказ от 04 08.2020 N9 421/лр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1 ,2%  П3=1,2% (ОЗП-1,2%; ЭМ=1,2%; М АТ-1,2%,)

Накладные расходы 104% ФОТ (от 4 877,58] 5 072,68
1-3-3 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) чел.-ч 3,06 12,24 394,55 4 877,58 4 877,58

91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м маш.час 0,68 2,72 1 455,84 
491,99

3 999,48 3 999,48 1 987,64

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,19 0,76 788,59
491,99

605,32 605,32 1 987,64

01.3.01.06-0038 Смазка защитная электросетевая кг 0,1 0,4 321,00 129,68 129,68

01.3.01.06-0051 Смазка солидол жировой Ж кг 0,03 0,12 71,60 8,68 8,68

п 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 162,00

01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,02 0,08 157,00 12,69 12,69

з,п 05.1.02.07-0021 Стойка железобетонная вибрированная для опор шт 1 4 33 782,00 136 479,28 136 479,28

14.4.02.04-0015 Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая т 0,0004 0,0016 99 069,00 160,10 160,10

14.4.03.03-0102 Лак битумный БТ-577 т 0,0001 0,0004 94 884,00 38,33 38,33

20.2.02.04-0006 Колпачки полиэтиленовые 100 шт 0,06 0,24 4 003,00 970,33 970,33

Д 07.2.02.05-0021 Траверсы стальные т 0,018 0,072 151 489,00 11 016,28 11 016,28

д 08.3.04.02-0067 Сталь круглая и квадратная, марка СтЗпс, размер 10x10 мм т 0,005 0,02 71 015,00 1 434,50 1 434,50

д 22.2.01.04-0002 Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г шт 3 12 595,00 7 211,40 7 211,40

4 ГЭСНЗЗ-04-003-
02

Установка ж елезобетонны х опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ  с траверсами без 
приставок: одностоечны х с одним подкосом

шт 4 77 761,76 314 157,47 9 532,01 10 684,91 293 940,55 5,98
23,92

2
8

Приказ от 04 08.2020 №  421/лр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования - 1,2% П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 104% ФОТ (от 9 532,01) 9 913,29

1-3-3 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) чел.-ч 5,98 23,92 394,55 9 532,01 9 532,01

91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м маш.час 1,6 6,4 1 455,84 
491,99

9410,55 9 410,55 1 987,64

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,4 1,6 788,59
491,99

1 274,36 1 274,36 1 987,64

01.3.01.06-0038 Смазка защитная электросетевая кг 0,1 0,4 321,00 129,68 129,68

01.3.01.06-0051 Смазка солидол жировой Ж кг 0,03 0,12 71,60 8.68 8,68

п 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 162,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Ветошь кг 0,02 0,08 157,0 12,6 12,6е

Стойка железобетонная вибрированная для опор шт 2 8 33 782,0 272 958,5 272 958.56
. . .  ..

Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая т 0,0004 0,0016 99 069,0 160,1 160,1C

14.4.03.03-010^ Лак битумный БТ-577 т 0,0001 0,0004 94 884,0 38,3 38,з:

Колпачки полиэтиленовые 100 шт 0,06 0,24 4 003,ОС 970,з: 970,з;

л Траверсы стальные т 0,018 0,072 151 489,ОС 11 016,2Е 11 016,26

д Сталь круглая и квадратная, марка СтЗпс, размер 10x10 мм т 0,005 0,02 71 015.0С 1 434,5С 1 434.5С

д Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г шт 3 12 595,ОС 7 211.4С 7 211.4С

ГЭСНЗЗ-04-015 
01

Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций Ю м 4 711,14 2 873,01 2 741.4С 131,61 1,8 0,01

Приказ от 04.08.2020 №  421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 104% ФОТ (от 2 741,40) 2 851,06
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) чел.-ч 1,8 7,2 376,98 2 741,40 2 741,40
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,01 0,04 788,59

491,99
31,86 31,86 1 987,64

Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный 
сварочный ток 250-400 А

маш.час 0,05 0,2 493,83 99,75 99,75

ГЭСНЗЗ-04-009-
02

Подвеска проводов BJ1 6-10 кВ  в ненаселенной местности сечением: 
свы ш е 35 мм2 с пом о щ ью  механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км 
линии

км 0,4 30 018,04 12 127,29 7 304,14 4 823,15 43,7
17,48

15,14
6,06

Приказ от 04 08.2020 №  421/пр п 92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1 ,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 104% ФОТ (от 7 304,14) 7 596,31
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7) чел.-ч 43,7 17,48 413,72 7 304,14 7 304,14

91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 м маш.час 5,82 2,328 1 083,24 
428,09

2 547,00 2 547,00 172,95

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 2,45 0,98 788,59
491,99

780,55 780,55 198,76

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.час 6,87 2,748 538,86
575,05

1 495,60 1 495,60 232,32

ГЭСНЗЗ-04-027-
01
применительн
0

Установка строительны х металлоконструкций под столбовое 
электрооборудование мощ ностью  до 100 кВ  А.

шт 4 7 582,55 30 633,47 3 203,90 5 116,99 22 312,58 2,01
8,04

0,87
3,48

Приказ от 04.08.2020 №  421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования - 1,2% П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 104% ФОТ (от 3 203,90) 3 332,06
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) чел.-ч 2,01 8,04 394,55 3 203,90 3 203,90
Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м маш.час 0,87 3,48 1 455,84 

491,99
5 116,99 5 116,99 1 987,64

д Уголок горячекатаный, размер 63x63 мм т 0,0414 0,1656 69 737,00 11 663,93 11 663,93

Уголок горячекатаный, размер 75x75 мм т 0,007 0,028 70 115,00 1 982,85 1 982,85

д Вязка спиральная 35/50 шт 6 24 357,50 8 665,80 8 665,80
ГЭСНЗЗ-04-027-
02

Установка сто лбовы х трансф орм аторных подстанций мощ ностью  до 100 
кВ  А,: установка оборудования

шт 4 31 373,17 126 747,59 106 113,69 20 633,90 62,05
248,2

3,85
15,4
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1 2

1-3-9

3

Приказ от 04.08.2020 №  421 /пр п 92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1 ,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 104% ФОТ (от 106 113,69 

Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)

4 5 6 7 8

110 358,2'

9 10 11 12 13 14

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.час 1,71 6,84 1 631,1 
575,0

11 268,6 11 268,6 2 323.2С

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м маш.час 2,14 8,56 1 083,2 
428,0

9 365,2 9 365,2 1 729,4f

Реклоузер (пункт секционирования столбовой) ПСС-6 шт. 4 929 583,3 3 755 516,6 3 755 516,6£ 0

Приказ от 04 08.2020 №  421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования - 1,2% П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

ГЭСНЗЗ-04-016- 
02

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ  по трассе: 
одностоечны х железобетонных опор

шт 8 685,7£ 5 541,ОС 1 294,8С 4 246,2С 0,44 0,48

Приказ от 04 08.2020 №  421/пр л 92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1 ,2 %  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 294,80; 1 346,59
1-2-5 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) чел.-ч 0,44 3,52 364,20 1 294,80 1 294,80

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.час 0,24 1,92 1 631,15 
575,05

3 163,13 3 163,13 4 646,40

Прицепы тракторные 2 т маш.час 0,24 1,92 19,65 38,11 38,11
(Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.час 0,24 1,92 538,86

575,05
1 044,96 1 044,96 4 646,40

ГЭСНЗЗ-04-016- 
05

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ  по трассе: 
материалов оснастки одностоечны х опор

шт 4 169,24 683,73 367,84 315,89 0,25 0,14

Приказ от 04.08.2020 №  421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования - 1,2% П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 104% ФОТ (от 367,84) 382,55
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) чел.-ч 0,25 1 364,20 367,84 367,84
Прицепы тракторные 2 т маш.час 0,14 0,56 19,65 11,11 11,11
Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.час 0,14 0,56 538,86

575,05
304,78 304,78 2 323,20

ГЭСНЗЗ-04-016- 
06

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ  по трассе: 
материалов оснастки слож ны х опор

шт 4 198,62 802,43 441,41 361,02 0,3 0,16

Приказ от 04 08.2020 №  421/пр п 92в Заготовительно-складские расходы для 
оборудования -1 ,2%  П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Накладные расходы 104% ФОТ (от 441,41) 459,07
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) чел.-ч 0,3 1,2 364,20 441,41 441,41
Прицепы тракторные 2 т маш.час 0,16 0,64 19,65 12,70 12,70
Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.час 0,16 0,64 538,86

575,05
348,32 348,32 2 323,20

4 433 415,28

Эксплуатация машин '  -----------------
142 292,64

Материалы — —  '  ---------------------------------- —---------
4 229 231,05

825 882,98

142 292.64

61 891,59



ХРЛНД-Смета. версия 2023.3
1

^Д-1мета. ве̂ с

473 714,40
накладные расходы 

Монтажные работы
147 984,35

3 755 516,65

материалы 

Итого ФОТ (справочно)
3 755 516,65

142 292,64
Итого накладные расходы (справочно) 

ВСЕГО по акту
147 984,35

4 581 399,63

СДАЛ: начальник участка по ремонту и обслуживанию ВЛ АО "Коммунэлектросервис" 

__________________________ Р.В. Павлинов

ПРИНЯЛ: начальник ПТС А О  "Коммунэлектросервис"

1. Калуцких
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