
Гранд-Смета (вер.9.0)
Унифицированная форма № КС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 года №100_______________

Форма по ОКУД
Заказчик (Генподрядчик) - АО "Коммунэпектросервис" по ОКПО 
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Коммунэлектросервис" по ОКПО 
Стройка - установка в РУ 6,0 кВ трансформаторных подстанций индикаторов короткого замыкания по ОКПО 
Объект-РП №№6, ТП №№5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18,28,61,64,72, 115, 123, 124 

КТПН №110

Код
0322005

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

1 21.06.2021 01.06.2021 30.06.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2021 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 
строительных работ

288,480 тыс. руб. 
95,956 тыс. руб.

монтажных работ 192,524 тыс. руб.
Средства на оплату труда 43,051 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 109,5 чел.час
Трудозатраты механизаторов 0 чел.час

Номера

Обоснование Наименование Ед. изм.

Кол. Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
по по­
рядку

пози­
ции по 
смете

на ед. всего на ед. общая
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Мат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Кабельные линии электропередачи 6,0 кВ - установка ИКЗ в РУ-6,0 кВ трансформаторных подстанций от ПС-220/110/35/6 кВ "Горелое" (8 шт.) и ПС-35/6 
кВ "Дальнегорск" (42 шт.)

1 1 ГЭСНЗЗ-04-030-
02
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01 14 
№31/пр

Установка индикаторов короткого замыкания в РУ- 
6,0 кВ трансформаторных подстанций вручную

1 компл. 25 1892,3 47308 41720 5588 1331

Калькуляция 
АО "КЭС"

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.час 4,38 109,5 | 381 41719,5

Калькуляция 
АО "КЭС"

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,22 5,5 774 4257 4257 1331

2. 113-0079 Индикатор короткого замыкания шт. 2 50

2 2 Оборудование Horstmann индикатор КЗ роторного типа (50-60 мм), 
300 А

шт. 50 3850,48 192524 192524



Гранд-Смета (вер.9.0)
1 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 9 10 11 12 13

Итого прямые затраты по акту в текущих ценах 239832 41720 5588 1331 192524

Накладные расходы 48648

Итоги по акту:
Итого Строительные работы 95956

Итого Монтажные работы 192524

Итого 288480

В том числе:
Материалы 192524

Машины и механизмы 5588

ФОТ 43051

Накладные расходы 48648

ВСЕГО по акту 288480

СДАЛ: начальник участка по ремонту и обслуживанию KJ1 АО "Коммунэлектросервис"

В.В. Руденко

ПРИНЯЛ: начальник ПТС АО "Коммунэлектросервис"
- f r -

А.Х.Салимов
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