
Типовая межотраслевая форма № КС-11 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 30.10.97 № 71а

АКТ№ 1 
приёмки законченного строительством объекта

“ 18 ” _____ июня_____  2020 год

Форма по ОКУД 
Дата составления

Организация АО «Коммунэлектросервис»_________________________________ по ОКПО

Код вида 
операции

Код
строитель­

ной органи­
зации

участка объекта

Заказчик в лице ______________Директор С.В. Зайцев______________, с одной стороны и исполнитель работ
(должность, фамилия, имя, отчество)

(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице____________ Директор С.В. Зайцев____________  с другой стороны,
(должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории 
Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке:
Установка на ВЛ 6 кВ индикаторов короткого замыкания на Ф. Бытовой, ф. Телевышка, ф. ДМС. ф. Кирзавод.

(наименование объекта и вид строительства)

расположенные по адресу: г. Дальнегорск, BJ16 кВ ф. Бытовой оп. № 14. г. Дальнегорск, ВЛ 6 кВ ф. Телевышка 
оп. № 32. г. Дальнегорск, ВЛ 6 кВ ф. ДМС оп. № 18. г. Дальнегорск , ВЛ 6 кВ ф. Кирзавод оп. № 47.
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным __________________

(наименование

Разрешение не требуется________________________________________________________________________________
органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие: АО «Коммунэлектросервис» все работы выполняло хозяйственным 
способом
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком_____________
(наименование

Не требуется ____________________
организации и ее реквизиты)

ВЫПОЛНИВШИМ __ __________________________________________ ____ _______________________________________________________________________________
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями отсутствуют____________________________________________________________
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и 

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы проектирование не требуется___________________
(наименование научно-исследовательских, изыскательских 

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена проектирование не требуется___________________
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) 

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

“ ” год №

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 04.2020______________________________________
(месяц, год)

Окончание работ 06.2020_________________________________
(месяц, год)

Код
0322003



8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке Индикаторы короткого замыкания на ВЛ___________________
(наименование объекта)
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имеет следующие основные показатели мощности, производительности., производственной площади, протя- 
женности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель 
(мощность, производитель­

ность и т.п.)

Единица измере­
ния

По проекту Фактически

общая с учетом 
ранее принятых

в том числе 
пускового 
комплекса 

или очереди

общая с уче­
том ранее 
принятых

в том числе 
пускового 
комплекса 

или очереди
1 2 3 4 5 6

Вариант Б. (для жилых домов)
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель Единица измерения По проекту Фактически
1 2 3 4

Общая (площадь здания) м 2
Количество этажей этаж
Общий строительный объем м 3

в том числе подземной части м 3

Площадь встроенных, встроенно-
пристроенных и пристроенных
помещений м 2
Всего квартир шт.

общая площадь м 2
жилая площадь м 2

в том числе:
однокомнатных шт.

общая площадь м 2
жилая площадь м 2

двухкомнатных шт.
общая площадь м 2
жилая площадь м 2

трехкомнатных шт.
общая площадь м 2
жилая площадь м 2

четырех- и более комнатных шт.
общая площадь м 2
жилая площадь м 2
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9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке 
после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в 
приложении___________________ ).
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользо­
вателями -  городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских экс­
плуатационных организаций приведен в приложении__________________).
11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйствен­
ных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
(при переносе сроков выполнения работ):

Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения
1 2 3 4

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего 0,173 млн.______________________________________________________________ __ руб. коп.
в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ____________ 0,026 млн.____________ руб. коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___________ 0,147 млн.____________ руб. коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов ____________ 0,147 млн.____________ руб. _______ коп.
в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ____________ 0,026 млн.____________ руб. коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____________ 0,147 млн.____________ руб. _______ коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен 
в приложении________________(в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия
пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном 
вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

Объект сдал

Объект принял

Начальник службы
по ремонту и
эксплуатации

электрооборудования
трансформаторных

подстанций пшУ Р.В. П авлинов
(должность) | /  (Ьбдпись) / (расшифровка подписи)

Начальник ПТС АО 
«Коммунэлектросервис» А .Х .С алим ов

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель работ

Директор АО «Коммунэлектросервис» /  С.В. Зайцев_______
(должность) (nottfjKttf '  (расшифровка подписи)

Примечание. В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ -  подрядчика выполняются 
одним лицом, состав подписей определяется инвестором.


