
Типовая межотраслевая форма №  К С -11 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 30.10.97 № 71а

АКТ№ 2 
приёмки законченного строительством объекта

“ 19 ” _____ июня_____  2020 год

Форма по ОКУД 
Дата составления

Организация АО «Коммунэлектросервис»_________________________________ по ОКПО

Код вида 
операции

Код
строитель­

ной органи­
зации

участка объекта

Заказчик в лице ______________Директор С.В. Зайцев______________, с одной стороны и исполнитель работ
(должность, фамилия, имя, отчество)

(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице____________ Директор С.В. Зайцев____________  с другой стороны,
(должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории 
Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке:
Установка в РУ - 6 кВ трансформаторных подстанций индикаторов короткого замыкания.

(наименование объекта и вид строительства)

расположенные по адресу: г. Дальнегорск, РП №№ -1 , 2, 8, 10. г. Дальнегорск, ТП №№ - 3, 4, 60, 62, 121, 130, 
134, 141. КТПН №№ 2, 6,38, 107, 135, 171,182, 188.
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным __________________

(наименование

Разрешение не требуется________________________________________________________________________________
органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие: АО «Коммунэлектросервис» все работы выполняло хозяйственным 
способом
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком_____________
(наименование

Не требуется___________________________________________________________________________________________
организации и ее реквизиты)

ВЫПОЛНИВШИМ ________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями отсутствуют____________________________________________________________
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы проектирование не требуется___________________
(наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена проектирование не требуется___________________
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) 

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

“ __ ” _________________  __________ год № __________________

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 04.2020______________________________________
(месяц, год)

Окончание работ 06.2020_________________________________
(месяц, год)

Код
0322003



8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке Индикаторы короткого замыкания на КЛ___________________
(наименование объекта)

2-я страница формы № КС-11

имеет следующие основные показатели мощности, производительности., производственной площади, протя- 
женности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель 
(мощность, производитель­

ность и т.п.)

Единица измере­
ния

По проекту Фактически

общая с учетом 
ранее принятых

в том числе 
пускового 
комплекса 

или очереди

общая с уче­
том ранее 
принятых

в том числе 
пускового 
комплекса 

или очереди
1 2 3 4 5 6

Вариант Б. (для жилых домов)
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель Единица измерения По проекту Фактически

1 2 3 4
Общая (площадь здания) м 2
Количество этажей этаж
Общий строительный объем м 3

в том числе подземной части м 3

Площадь встроенных, встроенно-
пристроенных и пристроенных
помещений м 2
Всего квартир шт.

общая площадь м 2
жилая площадь м 2

в том числе:
однокомнатных шт.

общая площадь м 2
жилая площадь м 2

двухкомнатных шт.
общая площадь м 2
жилая площадь м 2

трехкомнатных шт.
общая площадь м 2
жилая площадь м 2

четырех- и более комнатных шт.
общая площадь м 2
жилая площадь м 2



3-я страница формы № КС-11

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке 
после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в 
приложении___________________ ).
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользо­
вателями -  городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских экс­
плуатационных организаций приведен в приложении__________________).
11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйствен­
ных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
(при переносе сроков выполнения работ):

Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения

1 2 3 4

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего 0,236 млн. ______________________________________________________________ руб. ________ коп.
в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ____________ 0,096 млн.____________ руб. ________ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____________ 0,140 млн.____________ руб. ________ коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов ____________ 0,140 млн.____________ руб. коп.
в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ____________ 0,096 млн.____________ руб. коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____________ 0,140 млн.____________ руб. ________ коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен 
в приложении________________(в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия
пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном 
вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

Объект сдал

Начальник службы 
по ремонту и 
эксплуатации 

электрооборудования 
трансформаторных 

_____подстанций_____
(должность)

Начальник ПТС АО 
Объект принял «Коммунэлектросервис»

(должность)
А .Х .С алимов

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель работ

Директор АО «Коммунэлектросервис» ' /  /  _________ С.В. Зайцев ____________
(должность) (п оД и др#^  (расшифровка подписи)

/

Примечание. В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ -  подрядчика выполняются 
одним лицом, состав подписей определяется инвестором.


